





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0803/OSIO

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-735/2018
ze dne 5.9.2018*

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupená : Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda
IČ: 00063584, DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: **AB&C, s.r.o.**,
se sídlem Milady Horákové 572/7, 251 01 Říčany
zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41167
zastoupený: Ing. Milanem Melicharem, jednatelem společnosti
IČ: 64583520
DIČ: CZ64583520
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 15R-568/2018 ze dne 11.7.2018 byla dne 18.7.2018 se zhotovitelem AB&C, s.r.o., Milady Horákové 572/7, 251 01 Říčany, IČ 64583520 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2018/0803/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Oprava ozvučení v Divadle Na Fidlovačce, ul. Křesomyslova 625, Praha 4 – k.ú. Nusle“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je zúžení a zároveň rozšíření o ozvučovací komponenty podle provedení akustického měření, na základě kterého došlo k upřesnění charakteristik.

II. Cena díla

2.1. Celková cena za dílo po započtení méněprací a víceprací:

995.562,00 Kč bez DPH
209.068,02 21% DPH
1.204.630,02 Kč vč. DPH

2.2. Cena více a méněprací:

- vícepráce bez DPH 293.369,00 Kč
(DPH 21% je 61.607,49 Kč, 354.976,49 Kč vč. DPH).
 - méněpráce bez DPH 293.372,00 Kč
(DPH 21% je 61.608,12 Kč, 354.980,12 Kč vč. DPH).
- Rozdíl je snížení o 3,00 bez DPH, což je 3,63 vč. DPH.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 28 kalendářních dnů.


IV. Závěrečná ustanovení


3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2018/0803/OSIO ze dne 18.7.2018 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0803/OSIO je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 19-09-2018


za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4



AB&C, s.r.o.
Milady Horákové 572/7
190 01 Březová





za zhotovitele
Ing. Milan Melichar,
jednatel AB&C, s.r.o.

Příloha č. 1 – méněpráce a vícepráce, celkový soupis dodávek a prací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 19-09-2018


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Oprava ozvučení Divadla Na Fidlovačce - celkový soupis prací a dodávek

	Položka	Počet	Cena za j.	Celkem
	simulace v EASY	1	25 000,00 Kč	25 000 Kč
	EVA-2082/906-BLK	2	55 702,00 Kč	111 404 Kč
	EVA-2082/920-BLK	4	55 702,00 Kč	222 808 Kč
	EVF-1122D/126-BLK	1	46 048,00 Kč	46 048 Kč
	EVA-AM	4	6 239,00 Kč	24 956 Kč
	EVA-2151D-BLK	2	58 888,00 Kč	117 776 Kč
	EVA-SG2-BLK	2	13 360,00 Kč	26 720 Kč
	atypová výroba	2	21 000,00 Kč	42 000 Kč
	IPX10:4	1	151 613,00 Kč	151 613 Kč
	kabeláž	1	36 000,00 Kč	36 000 Kč
	montážní materiál	1	8 000,00 Kč	8 000 Kč
	instalace	1	56 000,00 Kč	56 000 Kč
	nastavení	1	12 000,00 Kč	12 000 Kč
	doprava	1	5 000,00 Kč	5 000 Kč
	EVA-GXB-BLK	2	3 469,00 Kč	6 938 Kč
	EVF L Bracket	1	5 296,00 Kč	5 296 Kč
	Netgear 8x 1GB	1	950,00 Kč	950 Kč
	návrh konstrukce a statika	1	8 000,00 Kč	8 000 Kč
	X:S2502	1	14 455,00 Kč	14 455 Kč
	ZX1	4	6 968,00 Kč	27 872 Kč
	SKM500-G4	2	9 463,00 Kč	18 926 Kč
	MMD935-1 8k	2	4 200,00 Kč	8 400 Kč
	ostatní servis	1	8 600,00 Kč	8 600 Kč
	revize	1	4 000,00 Kč	4 000 Kč
	Cena bez DPH			995 562 Kč
	DPH			209 068 Kč
	Cena včetně DPH			1 204 630 Kč


AB&C, s.r.o.
 Milady Horákové 572/7
 251 01 Říčany
 DIČ: CZ264583520

