

NÁVRH HARMONOGRAMU REALIZACE STAVBY

Úprava parkoviště v ulici Wolkerova v Lovosicích

Týden od předání staveniště	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Popis prací													
Zahájení stavebních prací													
Parkoviště 1698,0 m²													
- odstranění zeleně, sejmutí ornice													
- odstranění stav. asf. vrstvy, frézování a bourání CB podkladu, bourání obrub													
- odstranění podkladů, hloubení jam a rýh, demontáž UV													
- podkladní vrstvy ŠD, zřízení trativodu a přípojek UV, zřízení UV, zřízení bet. obrub													
- kryty - postřiky, geomříž, ACP 16, ALC 16, ACO 11													
- kačírek, ornice, osetí trávou													
- zřízení svislého a vodorovného DZ													
Rekonstrukce VO													
- výkopy kabelové rýhy													
- betonový základ, kabelové lože, záhozy rýh, úprava terénu													
- montáž stožárů, svítidel, výzbroj stožárů, elektromontáže													
Předání díla													

V Dubí, dne 26.6.2018
Za STRABAG a.s.

 a 

oprávnění podepisovat za uchazeče na základě plné moci