

# DODATEK ČÍSLO 3

## smlouvy o dílo číslo ORM/1720/2/2017

na zhotovení akce – vypracování projektové dokumentace na akci  
„Lokalita náměstí Svobody a okolí ulice Polské“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**ID PROJEKT s.r.o.**

IČ: 02497247, DIČ: CZ02497247

se sídlem Jûnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupený Ing. Pavlem Matysem, matys@idprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-6266260237

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33 102.

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1720/2/2017 uzavřené dne 6. 10. 2017 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 9. 5. 2018 a ve znění dodatku číslo 2 ze dne 10. 7. 2018:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Lokalita náměstí Svobody o okolí ulice Polské“ v rozsahu DÚR, DSP a PDPS, včetně zajištění inženýrské činnosti, vydání stavebního povolení, položkového rozpočtu a výkazu výměr na základě odsouhlasené studie. projektová dokumentace bude nově oficiálně členěna na čtyři stavební objekty : SO1 – Náměstí Svobody, SO2 – ulice Polská včetně odbočky k bazénu, SO3 - ulice Letohradská a SO4 – Bratří Čapků a okolí Nové Louže bude zpracována prioritně dle bodu 3.2 a článku IV v podrobnosti aktualizované cenové nabídky ze dne 10. 9. 2018. Jednotlivé stupně projektová dokumentace budou dodány tištěně v pěti vyhotoveních a jednou elektronicky ( ve formátu pdf a dwg nebo dgn, rozpočty a výkazy výměr též ve formátu xls ). Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů.
- 3.2 Součástí projektové dokumentace budou a v návrhu ceny jsou započteny tyto části:
- 3.2.1 Vypracování dokumentace DÚR a DSP pro získání sloučeného územního a stavebního řízení pro SO 104 – ulici Bratří Čapků a okolí Nové Louže.

3.2.2 Inženýrská činnost k projektu SO 104 (projednání připomínek se všemi dotčenými orgány, správci sítí a zapracování připomínek do finální verze dokumentace a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení).

3.2.3 Vypracování dokumentace PDPS k vysoutěžení zhotovitele díla a následné realizace stavby – objektu SO 104 - ulice Bratří Čapků a okolí Nové Louže.

3.2.4 Vypracování dokumentace DÚR a DSP pro získání sloučeného územního a stavebního řízení pro stavební objekty SO 101 – Náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská včetně odbočky k bazénu, SO 103 - ulice Letohradská.

3.2.5 Inženýrská činnost k projektu SO 101 + SO 102 + SO 103 (projednání připomínek se všemi dotčenými orgány, správci sítí a zapracování připomínek do finální verze dokumentace a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení).

3.2.6 Vypracování dokumentace PDPS k vysoutěžení zhotovitele díla a následné realizace stavby – stavební objekty SO 101 – Náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská včetně odbočky k bazénu, SO 103 - ulice Letohradská.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

- 4.1.1 Ukončení prací podle bodu 3.2.1: 30. 6. 2019
- 4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.2.2: 30. 6. 2019
- 4.1.3 Ukončení prací podle bodu 3.2.3: 29. 2. 2020
- 4.1.4 Ukončení prací podle bodu 3.2.4: 31. 7. 2019
- 4.1.5 Ukončení prací podle bodu 3.2.5: 31. 7. 2019
- 4.1.6 Ukončení prací podle bodu 3.2.6: 29. 2. 2020

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 10. 9. 2018 a činí dle rekapitulace:

**346.302,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**  
(slovy: *Třistačtyřicetšesttisíctřistadvěkorunyčeské*)

5.2 Rekapitulace ceny:

DÚR+DSP SO 104 – ulice Bratří Čapků a okolí Nové Louže dle bodu 3.2.1 + inženýrská činnost dle bodu 3.2.2	70.400,- Kč
DÚR+DSP SO 101 – náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská, SO 103 – ulice Letohradská dle bodu 3.2.4 + inženýrská činnost dle bodu 3.2.5	136.600,- Kč
PDPS SO 104 – ulice Bratří Čapků a okolí Nové Louže dle bodu 3.2.3	31.200,- Kč
PDPS SO 101 – náměstí Svobody, SO 102 – ulice Polská, SO 103 – ulice Letohradská dle bodu 3.2.6	48.000,- Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	286.200,- Kč
DPH 21 %	60.102,- Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	<b>346.302,- Kč</b>

### III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1720/2/2018 uzavřené dne 6. 10. 2017 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 9.5.2018 a ve znění dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 10.7.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel

a dvě zhotovitel.


- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 10. 9. 2018 pod číslem usnesení 3140/127/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 14. 09. 2018

v Ústí n. Orl., dne: 19. 9. 2018



OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města



ZHOTOVITEL:  
ID Projekt s.r.o.  
Ing. Pavel Matys  
jednatel společnosti