

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 198/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Vsetín
Adresa:	Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno:	Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:	
• ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	00304450
DIČ:	CZ00304450
(dále jen objednatel)	

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.
Adresa:	Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prokuristkou
Zastoupení:	
• ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prokuristka
• ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	48399477
DIČ:	CZ48399477
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C , vložka 10457	
(dále jen zhotovitel)	

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09. 04. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 198/2018, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „**MŠ Vsetín, Na Kopečku 13 – rekonstrukce školní kuchyně**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební práce a méně práce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a současně zužuje o méněpráce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se v Čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	4 594 303	964 804	5 559 107
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 :	152 672	32 061	184 733
Cena za méněpráce dle přílohy č. 2 :	- 48 543	- 10 194	- 58 737
Cena díla celkem	4 698 432	986 671	5 685 103

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zák. č. 128/2000 SB. v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 84. schůzi Rady města Vsetín, konané dne 5.9.2018, pod č. 30/84/RM/2018.
4. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - méněpráce

Ve Vsetíně, dne 18.9.2018

Ve Vsetíně dne 18.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta

TM Stav, spol. s r.o.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prokuristka