

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 3 - 7	2018	OIR
průř. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2018, ev. č. 7/2018/OIR

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
[redacted] referent odboru investic a rozvoje
[redacted] vedoucí odboru investic a
rozvoje

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

00297852
CZ00297852, plátce DPH
Komerční banka, a.s.

(dále „objednatel“)

a

M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ing. Milošem Popelářem, jednatelem společnosti
Ing. Milošem Popelářem, autorizovaným inženýrem

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

03508544
CZ03508544
Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 34200

(dále „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

I.

Předmět ujednání

1. Tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve smyslu ust. čl. VII. odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018, ev. č. 7/2018/OIR (dále jen „smlouvy“).
2. Tímto dodatkem se nahrazuje znění čl. II. odstavce 1, písm. a) smlouvy následovně:
 - a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a inženýrské činnosti - **do 31.10.2018.**
3. Vzhledem k aktuálnímu stavu rozpracovanosti dílčího plnění předmětu smlouvy o dílo, a to v části „Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)“ se smluvní strany dohodly, že je zhotovitel oprávněn vystavit samostatnou fakturu ve výši 60 % z ceny díla dle odstavce 3a) čl. III. smlouvy.




IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 1. 2018 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2018 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2301/93/RM/2018 ze dne 29. 8. 2018.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

10. 9. 2018

V Ústí nad Orlicí dne *13. 9. 2018*


za objednatele

Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

-28-


za zhotovitele

Ing. Miloš Popelář, jednatel