

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 20. 6. 2017

uzavřen podle § 2430 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Název zadavatele: **Město Vítkov**
sídlem: nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
kontaktní spojení: [redacted]

e-mail: michaela.kasprikova@vitkov.info
[redacted]

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

(dále jen „příkazce“)

a

Obchodní společnost: **jk grant s. r. o.**
sídlem: Ratibořská 169, 746 01 Opava 5
zastoupená: [redacted]
kontaktní spojení: [redacted]
IČ: 03098761
DIČ: CZ03098761
bankovní spojení: Fio banka a. s.
č. účtu: 2200606890/2010

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59318

Osobou oprávněnou jednat ve všech věcech spojených s realizací předmětu této smlouvy za příkazníka je [redacted]

(dále jen „příkazník“ a společně dále jen „smluvní strany“).

I.

Předmět a účel smlouvy

Příkazce jakožto veřejná korporace vystupující také ve veřejném zájmu pozbyl v průběhu provádění příkazu zájem o část zamýšleného projektu, kterého se měl týkat příkaz podle původní příkazní smlouvy, a zároveň vyvstala dříve neočekávatelná potřeba příkaz rozšířit o nové části projektu - a to obojí z objektivních důvodů: nepředvídatelnosti potřeby (nebo naopak její pozdější absence) stavebních úprav předmětných domů, popř. nabytí vlastnictví k novým domům s potřebou stavebních úprav podřaditelných pod kýžený dotovaný projekt. Příkazce tak jako řádný hospodář hospodárně navrhl příkazníkovi možnost změny již uzavřené smlouvy o vzájemné (příkazní) spolupráci, a to ohledně zároveň méněpráci i vícepráci do předmětu příkazu za současné adekvátní úpravy odměny za

provedení příkazu. Příkazník s tímto návrhem změny příkazní smlouvy souhlasí za podmínek finančního vyrovnání dle čl. II a III.

II. Méněpráce

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění jeho dílčím zúžením a s tím souvisejícím dílčím snížením odměny:

Sociální bydlení – Klokočovská 223, Vítkov	Cena bez DPH
Příprava a odevzdání žádosti o dotaci	9 000,-Kč
Příprava studie proveditelnosti	19 000,-Kč
Administrace zadávacího řízení dle ZZVZ	14 000,- Kč
CELKEM bez DPH	42 000,-Kč
DPH 21 %	8 820,-Kč
CELKEM včetně DPH	50 820,-Kč

Sociální bydlení – Oderská 542, 543, Vítkov	Cena bez DPH
Příprava a odevzdání žádosti o dotaci	9 000,-Kč
Příprava studie proveditelnosti	19 000,-Kč
Administrace zadávacího řízení dle ZZVZ	14 000,- Kč
CELKEM bez DPH	42 000,-Kč
DPH 21 %	8 820,-Kč
CELKEM včetně DPH	50 820,-Kč

Sociální bydlení – Husova 630, 631, Vítkov	Cena bez DPH
Příprava a odevzdání žádosti o dotaci	9 000,-Kč
Příprava studie proveditelnosti	19 000,-Kč
Administrace zadávacího řízení dle ZZVZ	14 000,- Kč
CELKEM bez DPH	42 000,-Kč
DPH 21 %	8 820,-Kč
CELKEM včetně DPH	50 820,-Kč

Celková smluvní cena za neplnění těchto třech dotačních projektů činí

<i>CENA bez DPH</i>	<i>126 000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>26 460,- Kč</i>
<i>CENA včetně DPH</i>	<i>152 460,- Kč</i>

III. Vícepráce

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění jeho dílčím rozšířením a s tím souvisejícím dílčím navýšením odměny:

Sociální bydlení – Lesní 147, Vítkov	Cena bez DPH
Příprava a odevzdání žádosti o dotaci	9 000,- Kč
Příprava studie proveditelnosti	29 000,- Kč
Administrace zadávacího řízení dle ZZVZ	14 000,- Kč
CELKEM bez DPH	52 000,- Kč
DPH 21 %	10 920,- Kč
CELKEM včetně DPH	62 920,- Kč

Celková smluvní cena za doplnění dotačního projektu činí

<i>CENA bez DPH</i>	<i>52 000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>10 920,- Kč</i>
<i>CENA včetně DPH</i>	<i>62 920,- Kč</i>

IV. Odměna příkazníka

- 4.1 Aktuální odměna příkazníka po zohlednění změn v tomto dodatku činí:

<i>Cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>210 000,- Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>- 126 000,- Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>52 000,- Kč</i>
<i>CENA DLE DODATKU Č. 1 bez DPH</i>	<i>136 000,- Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>28 560,- Kč</i>
<i>CENA DLE DODATKU Č. 1 včetně DPH</i>	<i>164 560,- Kč</i>

V. Datum a podpisy smluvních stran

- 5.1 Tento dodatek k příkazní smlouvě byl schválen Radou města Vítkova dne 28. 8. 2018 usnesením číslo 2892/77.

Ve Vítkově, dne 29. 8. 2018

V Opavě, dne 20. 8. 2018

příkazce

Ing. Pavel Smolka
starosta města

Příkazník


jk grant s. r. o.