

# ČERVEN 2018

PŘEDMĚT Harmonogram prací FGU

1

	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SO/NE
1 TÝDEN poznámky					1  Stavební práce lab. 015,31,214,232	2/3  Stavební práce lab. 015,31,214,232
2 TÝDEN	4  Stavební práce lab. 015,31,214,232	5  Stavební práce lab. 015,31,214,232	6  Stavební práce lab. 015,31,214,232	7  Stavební práce lab. 015,31,214,232	8  Stavební práce lab. 015,31,214,232	9/10  Stavební práce lab. 015,31,214,232
3 TÝDEN	11  Stavební práce lab. 015,31,214,232	12  Stavební práce lab. 015,31,214,232	13  Stavební práce lab. 015,31,214,232	14 Montáž laboratoře 015, 31  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	15 Montáž laboratoře 015 , 31  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	16/17  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146
4 TÝDEN	18  Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	19  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	20  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	21  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	22  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146	23/24  Stavební práce lab. 134,145,145A, 146
5 TÝDEN	25  Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	26  Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	27  Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	28  Stavební práce lab. 134,145,145A,1 46	29  Stavební práce lab. 134,145,145A,14 6	30
6 TÝDEN						

# ČERVENEC 2018

PŘEDMĚT Harmonogram prací FGU

2

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SO/NE

	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SO/NE
1 TÝDEN poznámky						1 Montáž laboratoře 134,146
2 TÝDEN	2 Montáž laboratoře 134,146  Stavební práce lab. 305,215	3 Montáž laboratoře 145,145A  Stavební práce lab. 305,215	4 Montáž laboratoře 145,145A.  Stavební práce lab. 305,215	5   Stavební práce lab. 305,215	6   Stavební práce lab. 305,215	7/8   Stavební práce lab. 305,215
3 TÝDEN	9   Stavební práce lab. 305,215	10   Stavební práce lab. 305,215	11   Stavební práce lab. 305,215	12   Stavební práce lab. 305,215	13   Stavební práce lab. 305,215	14/15   Stavební práce lab. 305,215
4 TÝDEN	16 Montáž laboratoře 305	17 Montáž laboratoře 215	18 Montáž laboratoře 215	19 Montáž laboratoře 215	20	21/22
5 TÝDEN poznámky	23	24	25	26	27	28/29
6 TÝDEN poznámky	30	31	1	2	3	4/5

# SRPEN 2018

PŘEDMĚT Harmonogram prací FGU

3

	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SO/NE
1 TÝDEN poznámky			1	2	3	4/5
2 TÝDEN	6 Stavební práce lab. 221,122	7 Stavební práce lab. 221,122	8 Stavební práce lab. 221,122	9 Stavební práce lab. 221,122	10 Stavební práce lab. 221,122	11/12 Stavební práce lab. 221,122
3 TÝDEN	13 Stavební práce lab. 221,122	14 Stavební práce lab. 221,122	15 Stavební práce lab. 221,122	16 Stavební práce lab. 221,122	17 Stavební práce lab. 221,122	18/19 Stavební práce lab. 221,122
4 TÝDEN poznámky	20 Montáž laboratoře 221 Stavební práce lab. 230	21 Montáž laboratoře 221 Stavební práce lab. 230	22 Montáž laboratoře 122 Stavební práce lab. 230	23 Montáž laboratoře 122 Stavební práce lab. 230, chodba 3.patro	24 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab. 230, chodba 3.patro	25/26 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab. 230, chodba 3.patro
5 TÝDEN poznámky	27 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	28 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	29 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	30 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.230, chodba 3.patro, lab.212	31 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	1 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212
6 TÝDEN poznámky	2 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	3 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	4 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	5 Stavební opravy ,truhlářské dodělky Stavební práce lab.212	6 Stavební opravy ,truhlářské dodělky	