



Spisový znak: 88.3.43

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005806

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory

reg. číslo 253-18-07-31

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

v rámci veřejné zakázky „HW infrastruktura a digitalizace dokumentů“

SMLUVNÍ STRANY

Organizace: Město Ostrov
Zastoupená: Ing. Josef Železný, starosta města
Sídlo: Jáchymovská 1; 363 01 Ostrov
Tel.: +420 354 224 999
IČ/DIČ: 00254843/CZ00254843
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 19-920341/0100
(dále jen **Objednatel**)

na straně jedné a

Obchodní firma: GiTy IT, a. s.
Zastoupená: Ondřejem Čadíkem
Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
Provozovna: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
Zapsaná v OR: B 7609 vedená u Krajského soudu v Brně
Tel./GSM: +420 266 025 111
IČ/DIČ: 05555167/CZ05555167
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 500020462/0800
(dále jen **Zhotovitel**)

na straně druhé

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.



Tímto dodatkem schváleným Radou města Ostrov usnesením č.700/18 ze dne 03.09.2018 se ve *Smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory* s reg. číslem 253-18-07-31, v příloze č. 2 *Harmonogram plnění* mění termíny plnění u bodů 1. a 2. takto:

Z původního znění:

P.č.	Název činnosti	Pracovní den ukončení činnosti od podpisu této smlouvy
1.	Pořízení HW a SW	10.
2.	Instalace, konfigurace, testování a implementace	35.
3.	Zkušební provoz a příprava rutinního provozu	45.
4.	Akceptační testy	50.
5.	Spuštění rutinního provozu	50.
6.	Předání a převzetí díla	50.
7.	Zahájení servisní podpory provozu	51.

na nové znění:

P.č.	Název činnosti	Pracovní den ukončení činnosti od podpisu této smlouvy
1.	Pořízení HW a SW	40.
2.	Instalace, konfigurace, testování a implementace	44.
3.	Zkušební provoz a příprava rutinního provozu	45.
4.	Akceptační testy	50.
5.	Spuštění rutinního provozu	50.
6.	Předání a převzetí díla	50.
7.	Zahájení servisní podpory provozu	51.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento dodatek č. 1. nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují podpisy.
6. Strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město Ostrov.

Ostrov 2018

Praha 2018

.....
za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města Ostrov

.....
za Zhotovitele
Ondřej Čadík
GiTy IT, a. s.