

Příloha č. 1 k SOD č. obj. 121-2014-508101, KoPÚ v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1.080	100	108 000	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	42	200	8 400	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	4 500	18 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	1.080	450	486 000	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	161	1550	249 550	02.07.2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	923	68	62 764	
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	7	800	5 600	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	178	1 650	293 700	
	Stabilizace palstovou značkou	bod	462	68	31 416	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100 bm	42	600	25 200	02.07.2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	61	68	4 148	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	1.048	100	104 800	18.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 397 578
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování);	ha	1.048	150	157 200	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	75	800	60 000	15.11.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	1.048	150	157 200	30.10.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.11.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						389 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	1.890	100	189 000	3
	Stabilizace plastovou značkou	bod	1.250	68	85 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1.048	200	209 600	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a map. díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						483 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 397 578 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	389 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	483 600 Kč
Celková cena bez DPH	2 270 578 Kč
DPH (21 %)	476 821 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 747 399 Kč

V Teplicích dne : 14. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti