

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:



2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zapsán: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
Zástupce ve věcech technických: ■ ■ ■

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce při plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce Jubilejního parku Znojmo 1.Etapa“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací a sjednaných termínů plnění.

3. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek 2. smlouvy se doplňuje o odst. 8. v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce dle položkového rozpočtu – příloha č. 1.

2. Článek 3. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: do 5-ti dnů od podpisu SoD

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 21. 9. 2018“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: do 5-ti dnů od podpisu SoD

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 25. 10. 2018“

3. Článek 4. odst. 1. smlouvy o dílo ve znění:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 5 960 000,-- Kč + příslušná sazba DPH“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí smlouvy a tohoto dodatku (dále jen „rozpočet“).

Celková cena dle smlouvy 5 960 000,-- Kč + příslušná sazba DPH

Celková cena dle dodatku -676 452,78 Kč + příslušná sazba DPH

Celková cena 5 283 547,22 Kč + příslušná sazba DPH“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha**:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva