

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb
Václav Vybíral referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel: OSP spol. s.r.o.
Sídlo: Okružní 394, 672 01
Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 188612593/0600
Zástupce ve věcech technických: ██████████ ██████████

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce při plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce kuchyně MŠ Dělnická Znojmo**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací.

3. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek 2. smlouvy se doplňuje o odst. 8. v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce dle položkového rozpočtu – příloha č. 1.

2. Článek 4. odst. 1. smlouvy o dílo ve znění:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 1 044 453 Kč,-- Kč + příslušná sazba DPH“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí smlouvy a tohoto dodatku (dále jen „rozpočet“).

Celková cena dle smlouvy 986 137,-- Kč + příslušná sazba DPH

Celková cena dle dodatku 58 316 Kč + příslušná sazba DPH

Celková cena 1 044 453 Kč + příslušná sazba DPH“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 13.8.2018, usnesením č. 151/2018, bodem 7534
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha:**
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta