

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 37/18/OST (č. 1532.8100758ZBR)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653

zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: : EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Morava se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČ: 45274924, DIČ : CZ 45274924

zastoupený: [redacted] ředitelem závodu Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 12.7.2018 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Rady města Vizovice dne 8.8.2018 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek III. bod. 1) předmětné smlouvy se v souladu s respektováním čl. III. bod 3) mění takto :

Smluvní strany se výslovně dohodly na navýšení schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 5 k zápisu z jednání Rady města Vizovice ze dne 8.8.2018.

Článek V. bod 1) oředmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení se prodlužuje o 5 pracovních dnů, důvodem jsou nepředpokládané vícepráce.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo jednací: 08.08.2018, 12/300/18.

Ve Vizovicích dne 6.9.2018

[redacted]

Za objednatele:

[redacted]

Za zhotovitele: