



DODATEK Č. 1
ev. č. OISM/2018/295
K
PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. OISM/2018/75

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

Město Nejdek

Se sídlem: Náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek
IČ: 00254801
Statutární zástupce: Ing. Lubomír Vitek, starosta
Email: meu@nejdek.cz
Tel.: 353 240 111
(dále jen „**příkazce**“)

a

SAFIREA s.r.o.

se sídlem: Boženy Němcové 1513
356 01 Sokolov
IČ: 02405725
DIČ: CZ02405725
jednající: Mgr. Petra Boudová, jednatel
Email: petra.sorfova@safirea.cz
Tel.: +420 723 257 909
(dále jen „**příkazník**“).

(„**příkazce**“ a „**příkazník**“ pro účely této smlouvy dále jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě též jako „**smluvní strana**“)

II.

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 15.2.2018/26.2.2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly z důvodu dlouhé prodlevy při schvalovacím procesu poskytovatele dotace, dohodly na prodloužení doby plnění díla a úpravě chyby v předmětu díla – název projektu.

III.

Článek 1 – předmět smlouvy, odst.2 se mění Název projektu následovně:

Název projektu: Modernizace učeben – Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p.o.

Článek 3 – doba plnění a doba trvání smlouvy, odst. 1 příkazní smlouvy se mění tak, že nyní zní:

1. Místem plnění pro realizaci zadávacího řízení dle této smlouvy je sídlo příkazce, popřípadě Základní škola nám. Karla IV. v Nejdku.

Název zakázky	Termín zahájení zadávacího řízení	Termín ukončení zadávacího řízení
Stavební práce	Po odsouhlasení zadávací dokumentace CRR	Do 31.3.2019
Pořízení vybavení učeben	10/2018	Do 31.3.2019
IT technika	10/2018	Do 31.3.2019
Pořízení schodolezu	10/2018	Do 31.3.2019
Technický dozor investora	10/2018	Do 31.3.2019

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, může být tento dodatek ke smlouvě uveřejněn na profilu zadavatele a současně na Portálu veřejné správy - Registru smluv.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 98. schůzi usnesením č. RM//2553/98/2018.

V Nejdku dne 21.8.18
Příkazce:

Ing. Lubomír Vítek
starosta města



V BOULOVĚ dne 28.8.2018
Příkazník:

Boudová

Mgr. Petra Boudová
jednatel

SAFIREA s.r.o.
Sídlo: B. Němcové 1513
356 01 Sokolov
IČ: 02405725, DIČ: CZ02405725