

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/071F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem

„Vypracování projektové dokumentace k akci Rekonstrukce budovy „F“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 26. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Medicoproject s.r.o.,

se sídlem: ul. Kroftova 2619/45, 61600 Brno,
jejímž jménem jedná: Ing. Vladimír Kundera,
zapsaná v rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14859.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 60703016

DIČ: CZ60703016

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 6.1.2 a 6.2 SoD.
- 1.2. Lhůta pro předání kompletního díla se zapracovanými připomínkami Objednatele se prodlužuje. Nové znění odst. 6.1.2 SoD je následující: „kompletní Dílo se zapracovanými připomínkami Objednatele nejpozději do 1. 11. 2018“ a odst. 6.2 SoD následující: „Termín řádného ukončení předávacího řízení je nejpozději 8. 11. 2018.“.
- 1.3. Důvodem prodloužení lhůty jsou překážky na straně Objednatele, a to prodlení Objednatele při prověřování předávaného díla dle odst. 10.1.3 SoD.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 11. 9. 2018

V Brně dne: 10. 9. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Ing. Vladimír Kundera, jednatel