

DODATEK č.1 k provozní objednávce č. 0218016

Odběratel:

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 9
460 31 Liberec 2
IČO: 00673731

Dodavatel:

PROGRESS INTERIOR s.r.o.
Pardubická 178
537 01 Chrudim
IČO: 27463303
DIČ: CZ 27463303

Termín realizace: z důvodů zapříčiněných 3. stranou, jsme nuceni posunout původní termín prací spojených s dodáním, montáží, přívodů a odvodů vody z 16.9. 2018 na **21.10. 2018**. O termínu umožnění provádění prací vás budeme, neprodleně, informovat. Zároveň vás budeme neprodleně informovat, pokud by nám třetí strana ani do termínu 21.10.2018, neumožnila prostory řádně zpřístupnit, abychom dohodli další postup.

Děkujeme za spolupráci a pochopení!

O termínu umožnění dodávek a prací do místa určení vás budeme informovat nejpozději 3 dny předem.

Liberci 14. 9. 2018

Objednavatel:

Tento dodatek k objednávce přijímám:

Ing. Josef Studnička
jednatel

V Chrudimi dne: 18. 9. 18



Motto: "Vzděláváme..." „Úspěch není definitivní, nezdár není osudný: význam má pouze odvaha pokračovat.“