

09.10.2018

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3-967-0057-8281



dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany




1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
Jednající: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
IČ: 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Sídlo: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupená:  jednatelem
IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 
Zapsán v: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka I4148
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo na akci **Rekonstrukce stoupacího vedení ZTI v budově D - I. etapa VŠB-TU Ostrava**, ze dne 24. 4. 2018. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou změny vymezení předmětného díla, obsahu a rozsahu dohodnutých prací - viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení č. 6.1. Smlouvy o dílo nově zní takto:

6. Cena díla a fakturace

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná pro sjednaný rozsah díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	330 901,58 Kč
Úprava ceny díla dle přílohy dodatku bez DPH:	- 63 561,52 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 smlouvy bez DPH:	267 340,06 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 smlouvy včetně DPH:	323 481,47 Kč

(slovy: tři sta dvacet tři tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů vč. DPH)

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Příloha: změnový položkový rozpočet


29. 08. 2018


V Ostravě dne:
Objednatel:

29. 08. 2018

V Ostravě dne
Zhotovitel:




ved. útv. 9540


jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Období: 1.-30.8.2018

Název stavby

Rekonstrukce stoupacího vedení ZTI v budově D - I. etapa
VŠB-TU Ostrava (CN č. 110/18)

JKSO

Název objektu

SoD č. 3-967-0057-8281

EČO

MĚNĚPRÁCE 1. ETAPA k DODATKU č.1

Misto

17. listopadu 2172/15, 708 33
Ostrava-Poruba

Objednatel

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

IČ

DIČ

Projektant

61989100

CZ61989100

Zhotovitel

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

64617874

CZ64617874

Zpracoval



Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

110/18

29.8.2018

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž -11 000,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž -52 561,52	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) -63 561,52	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -63 561,52

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-63 561,52	-13 347,92

Cena s DPH -76 909,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stoupacího vedení ZTI v budově D - I. etapa VŠB-TU Ostrava (CN č. 110/18)
 Objekt: SoD č. 3-967-0057-8281 DODATEK č.1

Objednatel: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6		8

3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00
1	R	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	0,00000		0,00	
61 Úpravy povrchů vnitřní								0,00
2	R	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	0,00000		0,00	
3	R	612473186R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	0,00000		0,00	
62 Úpravy povrchů vnější								-11 000,00
4	R	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	0,00000		-11 000,00	
96 Bourání konstrukcí								0,00
5	R	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	0,00000		0,00	
99 Stavební přesun hmot								0,00
6	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000		0,00	
721 Vnitřní kanalizace							-9 068,42	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	R	89257111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 200 mm	m			0,00
8	R	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m			-6 530,70
9	R	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m			0,00
			<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>				
10	R	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m			0,00
			<i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.; včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>				
11	R	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m			0,00
			<i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.; včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>				
12	R	721176145R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), dešťové, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m			0,00
			<i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.; včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>				
13	R	721152218R00	Čistící kus pro svislé potrubí, polyetylenové (PE), D 110 mm, DN 100	kus			-2 380,00
14	R	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m			0,00
15	R	210020911R00	Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2			0,00
16	R	220261664R00	Zazdění drážky	m			0,00
17	R	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m			0,00
18	R	210040D75R00	Dražka pro trubku nebo kabel do D 75 mm	m			0,00
19	R	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%			-157,72
			722 Vnitřní vodovod				-899,07
20	R	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m			0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí; včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
21	R	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m			0,00
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí; včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
22	R	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návlekovou trubicí z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 6 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, span a lepicí pásy.</i>	m			0,00
23	R	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz <i>včetně vyvedení a upevnění vypustek.</i>	pár			-889,56
24	R	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m			0,00
25	R	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m			0,00
26	R	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m			0,00
27	R	220261664R00	Zazdění drážky	m			0,00
28	R	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m			0,00
29	R	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%			-9,51
725 Zatřizovací předměty							-16 923,75
30	R	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soub or			-318,86
31	R	725017124R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 650 mm, hloubka 485 mm	soub or			-3 630,00
32	R	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě	soub or			-204,79
33	R	725329101R00	Dřezy dvojité montáž dřezů dvojitých	soub or			-980,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	R	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz, rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor			-1 000,20
35	R	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s oteviráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus			-3 825,60
36	R	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor			-286,68
37	R	725860212RT1	Zápachové uzavěrky (sifony) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjimatelná vložka	kus			-726,32
38	R	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus			-3 114,15
39	R	55230720R	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez; š = 870 mm; hl. 450 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus			-2 800,00
40	R	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%			-37,15
734 Armatury							
41	R	734235131R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus			0,00
42	R	734235132R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout s odvodněním, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus			0,00
43	R	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			0,00
766 Konstrukce truhlářské							
44	R	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus			-2 000,00
45	R	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus			-896,00
46	R	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm Cenová úroveň kuchyňského nábytku kompletního, přesná specifikace ide výběru investora a PD	soubor			-22 500,00
47	R	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%			-274,28

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

784

Malby

0,00

48	R	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2			0,00
----	---	--------------	---	----	--	--	------

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

49	R	97908111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			0,00
----	---	-------------	--	---	--	--	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50	R	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			0,00
----	---	--------------	--	---	--	--	------

obrat cca 20km

51	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			0,00
----	---	--------------	-----------------------------------	---	--	--	------