




## DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-53268/ČJ-2018-1700VZ  
(dále jen „dodatek smlouvy č. 1“)

### Smluvní strany

#### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
tel., e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: ELEKTRO – SYCHRA, spol. s r.o.  
Sídlo: Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastoupený:   
IČ: 150 30 938  
DIČ: CZ15030938  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1232  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-53268/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se doplňují jednotlivé články původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v dalších člancích tohoto dodatku smlouvy č. 1.

## II.

V rámci realizace stavební akce se obě smluvní strany dohodly na rozšíření realizované stavební akce o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce byly nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní stavební akce (dále také „vícepráce“). Vícepráce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické (Příloha č. 1 – Soupis víceprací).

### v čl. III. smlouvy o dílo „CENA DÍLA“ se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	147 288,37 Kč
DPH 21 %	30 930,56 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	178 218,93 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	109 325,62 Kč
DPH 21 %	22 958,38 Kč
Celková cena díla včetně DPH	132 284,00 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	256 613,99 Kč
DPH 21 %	53 888,94 Kč
Celková cena díla včetně DPH	310 502,93 Kč

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním a je tvořen 2 stranami textu a Přílohou č. 1 – Soupis víceprací.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv doručeno elektronicky.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Pardubicích dne..... 17. 09. 2018 .....

19. 09. 2018

V Ústí nad Orlicí dne.....

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**Nabídka číslo: N-2018/0047****Název: PČR - chodba /osvětlení,podhled****Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
<b>A.</b>	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1.	C21M - SONEPAR - MONTÁŽ	6 379,29	6 379,29
2.	Pomocné a stavební práce	1 845,26	1 845,26
3.	MATERIÁL	23 214,18	23 214,18
4.	Podružný materiál 5,00%	1 160,71	1 160,71
	<b>CELKEM URN</b>	<b>32 599,44</b>	<b>32 599,44</b>
<b>B.</b>	<b>HZS</b>		
5.	Hodinová zúčtovací sazba	12 600,00	12 600,00
	<b>CELKEM HZS</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>
<b>C.</b>	<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
6.	Podhledy - nabídka MOOS UO	96 213,00	96 213,00
7.	Cestovné, úklid pracoviště	2 259,97	2 259,97
8.	Koordinace s ostatními řemesly, realizace ve více etapách	3 615,96	3 615,96
	<b>CELKEM VRN</b>	<b>102 088,93</b>	<b>102 088,93</b>
<b>Σ</b>	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>147 288,37</b>	<b>147 288,37</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	147 288,37 Kč	30 930,56 Kč	178 218,93 Kč
Celkem:	147 288,37 Kč	30 930,56 Kč	178 218,93 Kč

vypracoval: Ing.Petr Šedaj

e-mail: sedaj@elektro-sychra.cz

dne: 11.9.2018

**C21M - SONEPAR**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210110042	čidlo pohybové zapuštěné	75,87	7,00	ks	531,09
2	210800105	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	22,80	120,00	m	2 736,00
3	216201000	B-LED svítidlo do podhledu 600, IP20	345,80	9,00	ks	3 112,20
<b>Montáž celkem:</b>						<b>6 379,29 Kč</b>

**Celkem za ceník:**

Cena: 6 379,29 Kč

**Základ DPH**

<b>Základ 21,00%</b>	<b>6 379,29 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>6 379,29 Kč</b>

**Materiály**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	1044646	Hlídač pohybu PS BIC IR	831,90	7,00	KS	5 823,30
2	1102617	B - Svítidlo MOSUS IS, vestavné, ISRAC4KV4V160/ND1050I3, 28W, 4000K	1 741,92	9,00	KS	15 677,28
3	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m	13,60	120,00	M	1 632,00
<b>Základ 21,00% DPH:</b>						<b>23 132,58 Kč</b>

**Celkem za materiály:**

Cena: 23 132,58 Kč

**Základ 21,00%**

Profez 5,00% 81,60 Kč

**Základ DPH**

<b>Základ 21,00%</b>	<b>23 214,18 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>23 214,18 Kč</b>

**Práce v HZS**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	01	Demontáž stávající elektroinstalace, úprava el. instalace	350,00	26,00	hod.	9 100,00
2	01	Odvoz vybouraných hmot na skládku	350,00	10,00	hod.	3 500,00
<b>Základ 21,00% DPH:</b>						<b>12 600,00 Kč</b>

**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 12 600,00 Kč

**Základ DPH**

<b>Základ 21,00%</b>	<b>12 600,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>12 600,00 Kč</b>