



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1791/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **S19-056-0002**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **Zhotovitel: „SWI-PED Ohníč“**
Swietelsky Rail CZ s.r.o. - správce
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátcem DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888
Zastoupena: **XXXX**
Bankovní účet zhotovitele: **XXXX**

a

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. - společník
se sídlem: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32955

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**TSO 1.TK Úpořiny - Ohníč**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018020** uzavřely dne 22. 5. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“).
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **17 626 618,81 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	18 047 574,88 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 520 629,40 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 99 673,33 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	17 626 618,81 Kč

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 21. 09. 2018

V Praze dne 12. 09. 2018

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

XXXX

Za Sdružení „SWI-PED Ohníč“

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **112930**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b14e2f17-5d09-4813-bbe2-7bb1ad71807b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.09.2018 10:35:01**



eae0b488-1243-4f1c-925a-42862f5121bf