



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 830/2018 z 1.8.2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Praha 6 – Strahov, Velký spartakiádní stadion – Východní tribuna

Úprava sprch a výměna obkladů a dlažeb – Sprchy muži

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě požadavku na změnu materiálu obkladových hran (plastové hrany nahrazeny nerezovými) a navýšení počtu dekorativních obkladů.

Obkladové hrany – počet 96ks – odpočet plastových:	-96ks x 115,-Kč =	- 11.040,-Kč
přípočet nerezových	96ks x 563,-Kč =	54.048,-Kč
Navýšení počtu dekorativních obkladů	22ks x 575,-Kč =	12.650,-Kč
Celkové navýšení ceny, plynoucí z Dodatku č.1		55.658,-Kč

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	486.801,03Kč	55.658,00Kč	542.459,03Kč
DPH 21%	102.228,22Kč	11.688,18Kč	113.916,40Kč
Nabídková cena vč. DPH	589.029,24 Kč	67.346,18Kč	656.375,43Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 10.9.2018

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele