




DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na vyhotovení studie proveditelnosti ke zjištění možností ohledně realizace nového portálu Finanční správy České republiky (č. smlouvy: 18/7700/0084) ze dne 3. 4. 2018

(ev. č. dodatku na straně Objednatele: 18/7700/0084/01)

Smluvní strany:

Česká republika – Generální finanční ředitelství






se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupena:  ředitelem Sekce metodiky a výkonu daní
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Unicorn Systems a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 457

se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
zastoupena:  předsedou představenstva a 
 členem představenstva
IČO: 25110853
DIČ: CZ699004029
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

dále též jako „Smluvní strany“

2.1 ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2018 Smlouvu o dílo na vyhotovení studie proveditelnosti ke zjištění možností ohledně realizace nového portálu Finanční správy České republiky, ev. č. smlouvy na straně Objednatele: 18/7700/0084 (dále jen „Smlouva“).
- I.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění druhé etapy, a to do 30. 9. 2018 přesně, a proto v souladu s článkem XV. odst. 15.10 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

- I.3 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že článek III. **Doba, způsob a místo plnění** odst. 3.1 Smlouvy se zcela nahrazuje tímto zněním:

3.1. *Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve 2 (slovy: dvou) etapách s tím, že v první etapě do 35 (slovy: třiceti pěti) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy dokončí a předá Varianty technického řešení vč. jejich akceptace ze strany Objednatele a po předání Specifikace dalšího postupu k dokončení Díla Dílo dokončí nejpozději do 30. 9. 2018. Uvedené délky doby plnění v sobě zahrnují též kompletní Akceptační proceduru dle přílohy č. 2 Smlouvy.*

2.3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- I.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- I.6 Tento Dodatek č. 1 lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.
- I.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a Zhotovitel 1 (slovy: jedno) vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 14. 9. 2018

Česká republika – Generální finanční

ředitelství



ředitel Sekce metodiky a výkonu daní

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18. 9. 2018

Unicorn Systems a. s.



předseda představenstva

Unicorn Systems a. s.



člen představenstva