

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č. 1

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Základní a umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace

Se sídlem: Butovická 376, 742 13 Studénka  
Zastoupena: Mgr. Renátou Talpovou, ředitelkou školy  
IČO: 62330349

(dále jen „objednatel“)

#### 2. VAE THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupena: Ing. Josefem Bukovjanem  
IČO: 61973815  
DIČ: CZ61973815  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2110043780/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7308

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Josef Bukovjan, tel.: 602 529 744

Tomáš Kuba, tel.: 728 839 877

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2018.

**Mění se :**

### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Termín předání a převzetí díla do 10.9.2018.

### V.

#### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle SOD	360.058,00 Kč
Vícepráce 1	44.144,00 Kč
Vícepráce 2	3.401,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>407.603,00 Kč</b>

DPH 21 %	<b>85.596,63 Kč</b>
Cena včetně DPH	<b>493.200,00 Kč</b>

Z toho:

Investičních finančních prostředků:

Cena bez DPH	200.998,00 Kč
DPH 21 %	42.209,58 Kč
Cena včetně DPH	243.208,00 Kč

Neinvestičních finančních prostředků:

Cena bez DPH	206.605,00 Kč
DPH 21 %	43.387,05 Kč
Cena včetně DPH	249.992,00 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1

**Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se nemění.**

Ve Fulneku dne 15. 8. 2018

V Rožnově p. R. dne 15. 8. 2018

.....  
za objednatele  
Mgr. Renáta Talpová

.....  
za zhotovitele  
Ing. Josef Bukovjan

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/2004

Rekonstrukce kotelny-budova ZUŠ, Kostelní 110,  
Fulnek

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny


Celkem

HSV			5 023,00
PSV			398 791,99
MON			3 788,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>407 602,99</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	407 603,0 CZK
Základní DPH	21 %	85 596,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>493 199,63 CZK</b>

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele