



MULNP00R4XW3

SOUPIS VÍCE PRACÍ na akci: MŠ SPECIÁLNÍ

PLU	Název	Počet MJ	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	MŠ Speciální -vicegráče	0		0	0%	0	0,00
	MONTÁŽ DLAŽBY /3x chodba, 1x sušárna/	0		0	0%	0	0,00
pol.	demontáž keramické dlažby		m2		21%	3116	3770,36
pol.	montáž keramické dlažby lepením		m2		21%	7248,8	8771,05
pol.	dlažba Taurus 30x30		m2		21%	8724,8	10557,01
pol.	vyrovnání dlažby stěrkou 4mm		m2		21%	11053,6	13374,86
pol.	lepidlo		kg		21%	644	779,24
pol.	spárovací hmoty		kg		21%	704	851,84
pol.	montáž keramického soklu 10cm lepením		m		21%	8508,5	10295,28
	ELEKTROINSTALACE				0%	0	0,00
pol.	úprava elektroinstalace /sušárna, prádelna, chodba/		kpl.		21%	4122	4987,62
pol.	přeložení elektr. Přívodu 380V pro kuchyni		kpl.		21%	3124	3780,04
	ÚPRAVA DVĚŘÍ, PRAHŮ		kpl.		21%	3255	3938,55
	NATĚRAČSKÉ PRÁCE				0%	0	0,00
pol.	nátěr zárubní		ks		21%	5000	6000,00
	MALÍŘSKÉ PRÁCE				0%	0	0,00
pol.	oprava stěn za radiátory + omývatelný nátěr		kpl.		21%	3600	4356,00
	UJ/PŘÍPRAVA PRO LEVÝ A PRAVÝ PAVILON				0%	0	0,00
pol.	potrubí DN 40/1,5		m		21%	12750	15427,50
pol.	koleno DN 40/87"		kpl.		21%	1770	2081,20
pol.	koleno DN 42/45"		kpl.		21%	1695	2050,95
pol.	hrdlu DN 40/1,5		kpl.		21%	1220	1476,20
pol.	přechod s vnějším závitem 42x6/4"		kpl.		21%	2284	2763,64
pol.	izolace MIRELON 45x10 /85m		kpl.		21%	1580	1911,80
pol.	montáž potrubí včetně izolace		kpl.		21%	7800	9438,00
pol.	tlaťková zkouška potrubí		kpl.		21%	1000	1210,00

sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Celkem
0%		,00	,00

snížená 15%	,00	,00	0,00
základní 21%	89149,70	18721,44	107871,14
Celkem	89149,70	18721,44	107871,14

Celkem k úhradě Kč:

107871,00

Ing. J. JIMPA
KOSTELNICKÁ ZNĚDÍ
Fugnerova 1877, 440 01 Louny
ČU 0500381 DIČ: CZ0413091203
tel: 116 650 402



SOUPIS MĚNĚ PRACÍ na akci: MŠ SPECIÁLNÍ

PLU	Název	Počet MJ	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	MŠ Speciální -měněpráce				0%	0	0,00
poř.	9. BOURÁNÍ				0%	0	0,00
	odsekání keram. Obkladu stěn		m2		21%	-7158,8	-8662,15
poř.	781. OBKLADY KERAMICKÉ				0%	0	0,00
	montáž keramického obkladu lepením		m2		21%	-17112,03	-20705,56
	příplatek plocha stěny do 10m2		m2		21%	-774,3	-936,90
	keramický obklad 20x30		m2		21%	-22731,7	-27505,36
	lepidlo		kg		21%	-2205	-2668,05
	spárovací hmota		kg		21%	-768	-929,28

sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Celkem
0%	,00	,00	,00
snížená 15%	,00	,00	0,00
základní 21%	-50749,83	-10657,47	-61407,30
Celkem	-50749,83	-10657,47	-61407,30

Celkem k úhradě Kč:

-61407,00

Ing. J. KLIMPA
 INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 Šognerova 1977, 440 01
 IČ: 2585080 DIČ: CZ41308200
 tel: 415 650 805