

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2018/04/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení	:
ve věcech technických	:
telefon	:
e-mail	:

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: BARNATHERM s.r.o.
sídlo	: Generála Svobody 250/31, Liberec 460 01
právní forma	: Společnost s ručením omezeným
IČ	: 28669053
DIČ	: CZ28669053
zápis v OR	: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126
jednající	: Ing. Eva Barnová
ve věcech smluvních	:
ve věcech technických	:
bankovní spojení	:
č. účtu	:
telefon	:
e-mail	:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2018/04/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	658 227,05 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	138 227,68Kč
Cena včetně DPH:	796 455Kč
[slovy: sedmsettisícdevetsetsetctyristapadesatpet korun českých]	

Méně práce

Cena dle bez DPH:	43 418,25 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	9 117,83 Kč
Cena včetně DPH:	52 536,08 Kč
[slovy: padesátdvatisícpětsettřicetšest korun českých a osm haléřů včetně DPH]	

Více práce

Cena dle bez DPH:	67 348,85 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	14 134,25 Kč
Cena včetně DPH:	81 492,10 Kč
[slovy: osmdesátjednatisícčtyřistadevadesátdva korun českých a deset haléřů včetně DPH]	

Smlouva o dílo včetně méně a více prací

Cena dle bez DPH:	682 157,65 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	143 253,10 Kč
Cena včetně DPH:	825 410, 75 Kč
[slovy: osmsetdvacetpěttisícčtyřistadeset korun českých a sedmdesátpět haléřů včetně DPH]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
- b) Termín předání a převzetí staveniště: do 7 pracovních dnů od vyzvání objednatelem
- c) Termín dokončení plnění díla: **14. 10. 2018**
- d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do týdne od dokončení plnění díla
- e) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 2795/18/RM89 ze dne 03. 09. 2018
- 3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
- 5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne 20.9.2018

V Liberci, dne 18.9.2018

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
BARNATHERM s.r.o.
Ing.Eva Barnová

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY - MĚNĚPRÁCE

Stavba: DDM Smetanova - otopná soustava

Objekt: 01 - Otopná soustava

Místo: Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Město Nový Bor Vypracoval: Pavel Barna
Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 418,25
D	009	Ostatní konstrukce a práce					30 846,25
24	M	999100003R	Zakrytí podlah	kpl	1,000		
25	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15	m2	7,677		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.				
	VV		4,5*2,1-0,9*1,97		7,677		
26	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.				
30	M	590301720	profil obvodový UW tl 0,6 mm 400x10x4 cm	m	4,200		
31	M	590301480	profil stojkový CW tl 0,6 mm 300x10x5 cm	m	5,400		
27	M	553313280	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 L/P	kus	1,000		
28	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197	kus	1,000		
29	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000		

	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	930,00			
11	M	19633008	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 28 mm	kus	4,000		
12	M	19633009	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 35 mm	kus	10,000		
D 734			Ústřední vytápění - armatury	2 372,00			
1	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000		
2	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		
3	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000		
8	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	2,000		
9	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000		
11	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000		
12	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000		
13	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 270,00			
16	K	735152683	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000		
17	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,000		
Náklady soupisu celkem bez DPH							43 418,25

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE

Stavba: DDM Smetanova - otopná soustava

Objekt: 01 - Otopná soustava

Místo: Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Město Nový Bor Vypracoval: Pavel Barna
Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 348,85
D	009	Ostatní konstrukce a práce					17 230,00
1		230084077	Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 133 mm, tl 5,0 mm	kus	4,000		
2		733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	33,000		
3		73311081B	Oprava podlahové krytiny	kpl	1,000		
4		73311082B	Oprava soklových lišt	kpl	1,000		
5		73311083B	Obkladačské práce	kpl	1,000		
D	723	Vnitřní plynovod					8 720,00
1		723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	8,000		
2		723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,300		
3		723160204	Přípojka k plynoměru s ochozem G1	kpl	1,000		
4		723120805	Demontáž vnitřního plynovodu do DN50	m	4,000		
5		723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům bez ochozu G1	pár	1,000		
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					26 168,50
1		733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	9,000		
2		733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	16,000		
3		733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	11,000		
4		733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	10,000		
5		19633004	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 15 mm	kus	209,000		
6		19633006	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 18 mm	kus	62,000		
7		19633007	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 22 mm	kus	14,000		
8		19633016	Tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 15 mm	kus	11,000		
9		733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	46,000		
10		196330B6	Tvarovka mosazná vsuvka 3/4"	kus	1,000		
11		196330B7	Tvarovka mosazná vsuvka 1"	kus	1,000		
12		196330B8	Tvarovka mosazná vsuvka 6/4"	kus	2,000		
13		196330B9	Tvarovka CU nátrubek 15mm	kus	25,000		
14		1963302B	Tvarovka CU oblouk 45° 15mm	kus	45,000		
15		1963302B	Tvarovka CU T-kus 15x18x15	kus	8,000		
16		1963302B	Tvarovka CU nadoblouk křížení 15mm	kus	4,000		
17		1963302B	Tvarovka CU oblouk 45° 18mm	kus	6,000		
18		1963302B	Tvarovka CU nátrubek 18mm	kus	10,000		
19		1963302B	Tvarovka CU nátrubek redukovaný 18x15	kus	4,000		
20		1963302B	Tvarovka CU T-kus 18x15x18	kus	10,000		
21		1963302B	Tvarovka CU T-kus 18x18x15	kus	7,000		
22		1963302B	Tvarovka CU vsuvka redukovaná 18x15	kus	14,000		
23		1963302B	Tvarovka CU nadoblouk křížení 18mm	kus	9,000		
24		19633B30	Tvarovka CU oblouk 45° 22mm	kus	14,000		
25		19633B31	Tvarovka CU T-kus 22x15x22	kus	2,000		
26		19633B32	Tvarovka CU T-kus 22x18x15	kus	4,000		
27		19633B33	Tvarovka CU T-kus 22x22x15	kus	4,000		
28		19633B34	Tvarovka CU nadoblouk křížení 22mm	kus	2,000		
29		19633B35	Tvarovka CU T-kus 28x22x22	kus	2,000		
30		19633B36	Tvarovka CU T-kus 28x15x28	kus	14,000		
31		19633B37	Tvarovka CU nátrubek 28mm	kus	4,000		
32		19633B38	Tvarovka CU oblouk 28mm	kus	2,000		

33		19633B39	Tvarovka CU oblouk 35mm	kus	2,000				
34		19633B40	Tvarovka CU T-kus 35-22-35	kus	1,000				
35		19633B41	Tvarovka ocel redukce 6/4x1	kus	1,000				
36		19633B42	Tvarovka bronz přechod 6/4x35	kus	4,000				
37		19633B43	Tvarovka bronz T-kus 35x1/2x35	kus	2,000				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury						4 707,00
1		734291B42	Filtr závitový přímý G 6/4	kus	1,000				
2		734291B43	Kohout kulový přímý G 6/4	kus	4,000				
3		734291B44	Zpětná klapka 6/4	kus	1,000				
4		734291B45	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	6,000				
5		734291B46	Šroubení přímé 6/4	kus	2,000				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						10 523,35
1		735152B1	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000				
2		735152B2	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000				
3		735152B3	Opětovné sejmutí a pověšení těles	kus	53,000				
Náklady soupisu celkem bez DPH									67 348,85

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNY

Stavba: DDM Smetanova - otopná soustava

Objekt: 01 - Otopná soustava

Místo: Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Město Nový Bor Vypracoval: Pavel Barna

Uchazeč: Barnatherm s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méněpráce	Množství skutečné	Cena celkem konečná
Náklady soupisu celkem							658 227,05				682 157,65
D	009	Ostatní konstrukce a práce					57 850,25				33 074,00
1	K	230084077	Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 133 mm, tl 5,0 mm	kus	6,000			4,00		10,00	
2	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	65,000			33,00		98,00	
2	M	999100003	Stavební připomoci, vrtání otvorů a průrazy	kpl	1,000					1,00	
	P		Poznámka k položce: Stavební připomoci obsahují mj. i zednické začištění po otvorech a průrazech								
24	M	999100003R	Zakrytí podlah	kpl	1,000				1,00	0,00	0,00
3	M	999100004	Revize a zkoušky	kpl	1,000					1,00	
25	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15	m2	7,677				7,68	0,00	0,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	VV		4,5*2,1-0,9*1,97		7,677						
26	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000				1,00	0,00	0,00

	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.										
30	M	590301720	profil obvodový UW tl 0,6 mm 400x10x4 cm	m	4,200					4,20	0,00	0,00	
31	M	590301480	profil stojkový CW tl 0,6 mm 300x10x5 cm	m	5,400					5,40	0,00	0,00	
27	M	553313280	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 L/P	kus	1,000					1,00	0,00	0,00	
28	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197	kus	1,000					1,00	0,00	0,00	
29	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000					1,00	0,00	0,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.										
D		723	Vnitřní plynovod							6 580,00		13 264,00	
1	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	1,000						1,00		
2	K	723261913	Montáž plynoměrů PS 10	kus	1,000						1,00		
3	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	4,000				8,00		12,00		
4	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	1,000				0,30		1,30		
D		724	Strojní vybavení							127 901,00		127 901,00	
1	M	99900000	Elektro + MaR	kpl	1,000						1,00		
2	M	99900001	Expanzomat 35/6	ks	1,000						1,00		

3	M	99900002	Kondenzační kotel závěsný 48 kW + regulace	kpl	1,000					1,00	
4	M	99910002	Montážní práce	kpl	1,000					1,00	
5	M	99900003	Oběhové čerpadlo	ks	1,000					1,00	
6	M	99900004	Odkouření kotle	kpl	1,000					1,00	
7	M	99900005	Přívod vzduchu, mřížky a žaluzie	kpl	1,000					1,00	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			159 714,80				172 632,90	
1	M	19633045	Pájka měkká SUPERSAN ST D 3 mm	kus	10,000					10,00	
2	M	19633047	Pasta pro kapilární měkké pájení SUPERSAN FIT Ag	kus	5,000					5,00	
3	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	346,000			9,00		355,00	
4	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	59,000			16,00		75,00	
5	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	14,000			11,00		25,00	
6	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	56,000			10,00		66,00	
7	K	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	35,000					35,00	
8	M	19633004	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 15 mm	kus	116,000			209,00		325,00	
9	M	19633006	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 18 mm	kus	8,000			62,00		70,00	
10	M	19633007	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 22 mm	kus	12,000			14,00		26,00	
11	M	19633008	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 28 mm	kus	24,000				4,00	20,00	
12	M	19633009	Tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení č.5092 35 mm	kus	24,000				10,00	14,00	
13	M	19633016	Tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 15 mm	kus	38,000			11,00		49,00	
14	M	19633018	Tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 18 mm	kus	10,000					10,00	
15	M	19633019	Tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 22 mm	kus	4,000					4,00	
16	M	19633020	Tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 28 mm	kus	16,000					16,00	
17	M	19633021	Tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 35 mm	kus	4,000					4,00	
18	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	38,000					38,00	
19	K	733293903	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm	kus	10,000					10,00	
20	K	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	4,000					4,00	
21	K	733293905	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm	kus	16,000					16,00	
22	K	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	4,000					4,00	
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	510,000			46,00		556,00	
D		734	Ústřední vytápění - armatury			62 390,00				60 018,00	
1	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000				1,00	0,00	0,00
2	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000				3,00	0,00	0,00
3	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000				3,00	0,00	0,00
4	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000					1,00	
5	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000					2,00	
6	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	59,000					59,00	
7	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	110,000					110,00	
8	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	55,000				2,00	53,00	

9	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000					4,00	0,00	0,00
10	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000						4,00	
11	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	55,000					2,00	53,00	
12	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	55,000					2,00	53,00	
13	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	55,000					2,00	53,00	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		216 191,00					206 921,00		
1	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 2820 mm	kus	46,000						46,00	
2	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	14,000						14,00	
3	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm	kus	41,000						41,00	
4	K	735152381	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 20 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000						1,00	
5	K	735152478	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	6,000						6,00	
6	K	735152479	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000						2,00	
7	K	735152579	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000						1,00	
8	K	735152580	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,000						2,00	
9	K	735152582	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1800 mm	kus	2,000						2,00	
10	K	735152584	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/2300 mm	kus	1,000						1,00	
11	K	735152677	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	10,000						10,00	
12	K	735152678	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	3,000						3,00	
13	K	735152679	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	9,000						9,00	
14	K	735152680	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	10,000						10,00	
15	K	735152681	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	5,000						5,00	
16	K	735152683	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	3,000					2,00	1,00	
17	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	55,000					2,00	53,00	
D		SUB.1	Projektová dokumentace		27 600,00					27 600,00		

1	K	999100000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		6 000,00			1,00	
1	K	999100001	Dopravní náklady	kpl	1,000		21 600,00			1,00	
D		009	Ostatní konstrukce a práce				0,00			11 160,00	
1			Oprava podlahové krytiny	kpl				1,00		1,00	
2			Oprava soklových lišt	kpl				1,00		1,00	
3			Obkladačské práce	kpl				1,00		1,00	
D		723	Vnitřní plynovod				0,00			2 036,00	
		723160204	Přípojka k plynoměru s ochozem G1	kpl				1,00		1,00	
		723120805	Demontáž vnitřního plynovodu do DN50	m				4,00		4,00	
		723160804	Demontáž přípojek k plynůměrům bez ochozu G1	pár				1,00		1,00	
		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00			12 320,40	
1			Tvarovka mosazná vsuvka 3/4"	kus				1,00		1,00	
2			Tvarovka mosazná vsuvka 1"	kus				1,00		1,00	
3			Tvarovka mosazná vsuvka 6/4"	kus				2,00		2,00	
4			Tvarovka CU nátrubek 15mm	kus				25,00		25,00	
5			Tvarovka CU oblouk 45° 15mm	kus				45,00		45,00	
6			Tvarovka CU T-kus 15x18x15	kus				8,00		8,00	
7			Tvarovka CU nadoblouk křížení 15mm	kus				4,00		4,00	
8			Tvarovka CU oblouk 45° 18mm	kus				6,00		6,00	
9			Tvarovka CU nátrubek 18mm	kus				10,00		10,00	
10			Tvarovka CU nátrubek redukovaný 18x15	kus				4,00		4,00	
11			Tvarovka CU T-kus 18x15x18	kus				10,00		10,00	
12			Tvarovka CU T-kus 18x18x15	kus				7,00		7,00	
13			Tvarovka CU vsuvka redukovaná 18x15	kus				14,00		14,00	
14			Tvarovka CU nadoblouk křížení 18mm	kus				9,00		9,00	
15			Tvarovka CU oblouk 45° 22mm	kus				14,00		14,00	
16			Tvarovka CU T-kus 22x15x22	kus				2,00		2,00	
17			Tvarovka CU T-kus 22x18x15	kus				4,00		4,00	
18			Tvarovka CU T-kus 22x22x15	kus				4,00		4,00	
19			Tvarovka CU nadoblouk křížení 22mm	kus				2,00		2,00	
20			Tvarovka CU T-kus 28x22x22	kus				2,00		2,00	
21			Tvarovka CU T-kus 28x15x28	kus				14,00		14,00	
22			Tvarovka CU nátrubek 28mm	kus				4,00		4,00	
23			Tvarovka CU oblouk 28mm	kus				2,00		2,00	
24			Tvarovka CU oblouk 35mm	kus				2,00		2,00	
25			Tvarovka CU T-kus 35-22-35	kus				1,00		1,00	
26			Tvarovka ocel redukce 6/4x1	kus				1,00		1,00	
27			Tvarovka bronz přechod 6/4x35	kus				4,00		4,00	
28			Tvarovka bronz T-kus 35x1/2x35	kus				2,00		2,00	

D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00			4 707,00
1			Filtr závitový přímý G 6/4	kus				1,00		1,00
2			Kohout kulový přímý G 6/4	kus				4,00		4,00
3			Zpětná klapka 6/4	kus				1,00		1,00
4			Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus				6,00		6,00
5			Šroubení přímé 6/4	kus				2,00		2,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00			10 523,35
1			Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/600 mm	kus				1,00		1,00
2			Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm	kus				1,00		1,00
3			Opětovné sejmutí a pověšení těles	kus				53,00		53,00
Náklady soupisu celkem bez DPH							658 227,05			682 157,65