

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Revitalizace hlavního dopravního prostoru na ul. Ztracená v Mohelnici“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
Zastoupený:
IČ:
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail: | Ing. Zdeněk Vitásek
Ing. Zdeňkem Vitáskem
03938760
Ing. Zdeněk Vitásek
Fio banka
2400771305/2010
+ 420 776 780 588
zdenek.vitasek@email.cz |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12. 03. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Revitalizace hlavního dopravního prostoru na ul. Ztracená v Mohelnici**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na doplnění článku II. odst. 1 Předmět díla, změně článku II. Doba plnění a článku IV. odst. 1 Cena díla:

a) *Článek II. odst. 1 Předmět díla se doplňuje takto:*

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci rozšířenou o podélná parkovací stání na ulici Ztracená včetně úprav současných parkovacích stání šikmých na této ulici a ozelenění přilehlého území včetně vyčlenění plochy pro dětské hřiště s novými přístupovými mlatovými chodníčky s mobiliářem pro společné územní a stavební řízení včetně vyřízení dokladové části.

b) *Článek III. Doba plnění se mění takto:*

Termín dodání DSP včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení: do 30. 04. 2019.

c) Článek IV. odst. 1 Cena díla se mění takto:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
Cena za dílo dle smlouvy	77 000,00Kč	16 170,00Kč	93 170,00Kč
Cena dle dodatku č. 1	20 000,00Kč	4 200,00Kč	24 200,00Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1	97 000,00Kč	20 370,00Kč	117 370,00Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 21. 09. 2018

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta města



12. 09. 2018
V Šumperku dne

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
IČ: 039 38 760, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

OD - PA	POL	ORJ	ORG
2219	6121	002	246
Příkazce oprav		Správce rozpočtu	
Schváleno dne: 19. 9. 2018			