

**DODATEK č. 1**  
**K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**  
**SMLOUVA O DÍLO**

**Číslo Symbasis: 11PT-000145**

**Interní číslo objednatele: 057/12**

**Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 20. 12. 2012**

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným: **ředitelem ŘSD ČR**  
bankovní spojení: číslo účtu  
**IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**,  
se sídlem v **Praze 4, ulici K Ryšance 1668/ 16, PSČ: 147 54**  
zastoupeným **předsedou představenstva**  
bankovní spojení:  
**IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  
jako vedoucím účastník „**Sdružení CPP 2012**“ (dále jen „Sdružení“), zastupující Sdružení na základě plných mocí ze dne 22.10.2012

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**  
se sídlem v **Praze 10, ulici Nad Vodovodem 2/3258, PSČ: 100 31**  
zastoupeným **předsedou představenstva a členem představenstva**  
bankovní spojení:  
**IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458,  
jako účastník Sdružení

zhotovitelem: **AF-CITYPLAN s. r.o.**  
se sídlem v **Praze 1, ulici Jindřišská 17/889, PSČ: 110 00**  
zastoupeným **jednatelem**  
bankovní spojení:  
**IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005,  
jako účastník Sdružení

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Název zakázky: R35 Opatovice nad Labem - Časy, DSP/IC/PDPS/AD**  
**ISPROFIN: 5531540002**

## I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouvy“) takto:

**Doba plnění** uvedená ve Zvláštních obchodních podmínkách v čl. 22 se upravuje následovně:

♦ **Koncept DSP** *nejpozději do 4. 12. 2013*

**Platby a platební podmínky** uvedené v příloze C Zvláštních obchodních podmínek, v odst. 3) - Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo se upravuje o fakturaci DSP:

koncept DSP k termínu 4. 12. 2013 90% z ceny DSP	tj. 20,004.552,- Kč
čistopis DSP v termínu dle smlouvy 10% z ceny DSP	tj. 2,222.728,- Kč
<b>cena za DSP bez záborového elaborátu činí (bez DPH)</b>	<b>22,227.280,- Kč</b>

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového předpisu ke dni zdanitelného plnění.

**Ostatní ustanovení předmětného Souhrnu smluvních dohod se nemění.**

Tento dodatek č. 1 má 2 strany. Je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel a vedoucí sdružení obdrží po 2 vyhotovení a členové sdružení po 1 vyhotovení.

Za objednatele:

Datum: 24. 9. 2013

Za zhotovitele:

Datum: 26. 9. 2013

Generální ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn se podepisovat jménem či  
v zastoupení: „Sdružení CPP 2012“