

DODATEK č. 06600-2018-4502-D-0229/02-01-001-S00556-02

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti, Ing. Jopsef Drahokoupil, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06600-2016-4502-S-0229/02-01-001-S00556 ze dne 13.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2018 označeného jako „První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“; Změna závazku ze smlouvy č.2 - 06600-2016-4502-S-0229/02-01-001-S00556“ včetně opravené strany č. 14 (Tabulka č. 8), která byla MF doručena dne 16.8.2018 (č.j.: MF-267/2018/4502-30)

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.3 Smlouvy.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K ukončení plnění předmětu smlouvy včetně doručení závěrečné zprávy všem subjektům dle Směrnice dojde nejpozději do 18.11.2021. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy. K předání díla dojde nejpozději do 1 měsíce od schválení závěrečné zprávy objednatelem. V případě potřeby získání správních aktů je zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí a poskytnout potřebnou součinnost k jejich získání. Na vyžádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost prokázat objednateli.“

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku k Realizační smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.9.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Píšťovech dne 13.9.2018

Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti

Ing. Josef Drahokoupil
Jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX