

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č.180406

Název: **město Bučovice**
Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Osoba oprávněná za objednatele jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.

IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-0000825731/0100

Dále jen Objednatel

a

Název: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**
Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Obchodní společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 35924

Osoba oprávněná za zhotovitele jednat
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
Peněžní ústav: xxxxxxxx xx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Objednatel prohlašuje, že tato stavba je bytovým domem pro sociální bydlení, dle ustanovení § 48 a 48a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude proto použita snížená sazba DPH ve výši 15%.

Objednané plnění nebude ani z části využito k ekonomické činnosti, nesplňuje tedy podmínky pro režim přenesení daňové povinnosti podle §92e) zákona o DPH.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 180406 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna ceny dle čl. 4 bodů 4.1.1., 4.1.2., a 4.1.3.
 - 1.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 180406.
-

1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. 4. takto:

4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

4.1.1 Uznatelné náklady

- cena bez DPH	2 200 256 Kč
- DPH 15%	330 038 Kč
- cena celkem s DPH	2 530 295 Kč

4.1.2 Neuznatelné náklady

- cena bez DPH	399 373 Kč
- DPH 15%	59 906 Kč
- cena celkem s DPH	459 279 Kč

4.1.3 Cena díla celkem

- cena bez DPH	2 599 629 Kč
- DPH 15%	389 944 Kč
- cena celkem s DPH	2 989 574 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle právních předpisů platných a činných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek byl schválen na 81. Zasedání Rady města Bučovice ze dne 20.8.2018 pod číslem usnesení 1788/81/RM/2018.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

Příloha: položkový rozpočet stavby

V Bučovicích dne: 17.09.2018

V Hruškách dne: 14.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.

Ing. Vladimír Kubík, jednatel