

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce chodníku v ulici Dukelská a Cihlářská“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 05. 2018 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Adam Žouželka,
tel.: 739527540, e-mail: zouzelka@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Silnice Svoboda a.s.
Sídlo: Jetřichov 164
Zastoupený: Václav Svoboda, jednatel
IČ: 05438187
DIČ: CZ05438187
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Václav Svoboda

K technickému jednání je oprávněn: Václav Svoboda Telefon [REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla a s ní spojená úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala nutným vícepracím, rozpočtu provedenému na základě zjištění učiněných v průběhu stavby, blíže zdůvodněným v rozpočtu, a v přímé souvislosti s těmito vícepracemi rovněž přiměřená změna termínu dokončení díla

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu rozpočtu změn, ve kterých je obsažena i změně v předmětu díla odpovídající změna ceny díla. Ocenění víceprací prací je provedeno v souladu s ustanoveními čl. 4. odst. 4.9.- 4.11. Smlouvy (ocenění víceprací je provedeno shodně s cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, která byla předmětem posuzování veřejné zakázky, resp. dle cen cenové soustavy ÚRS).
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 3 odst. 3.2. a čl. 4. odst. 4.1. a nahrazují se tímto zněním:
- 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 17.09.2018

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 656.992,45 Kč

DPH 21 % 137.968,41 Kč

Cena celkem včetně DPH 794.960,86 Kč

(slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisícdevětsetšedesát korun českých osmdesátšest haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Změna v obsahu závazku ze Smlouvy provedená tímto dodatkem se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nepovažuje za podstatnou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č.105 dne 10.09.2018

Přílohy: Příloha č. 1 –rozpočet ze dne 04. 09. 2018

V Broumově dne 17. 09. 2018


Za zhotovitele:



Václav Svoboda
jednatel

V Broumově dne 11. 09. 2018

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

ROZPOČET

Stavba: Chodník Dukelská-Olivětín

Objekt:

Objednatel: Město Broumov

Zhotovitel:

Místo: Olivětín

Zpracoval: Václav Svoboda

Datum: 4.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 43 848,80 7,329

1 Zemní práce 26 288,80 0,000

1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	36,800	124,00	4 563,20	0,000
2	122201109	Připlátek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	36,800	27,00	993,60	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	36,800	190,00	6 992,00	0,000
5	167101101	Nakládání vykopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,800	50,00	1 840,00	0,000
6	R30901121	Bourání a hloubení konstrukci pod schody	m3	2,000	5 950,00	11 900,00	0,000

8 Trubní vedení 1 520,00 0,421

10	890331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	0,421
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 040,00 6,909

6	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	220,00	2 420,00	1,425
5	5492172110	obrubník betonový zahradní ABO10G/5/25 II sedy 100 x 5 x 20 cm	kus	11,000	60,00	660,00	0,308
7	R85241111	Plombování pod schody betonem s upěchováním	m3	2,000	6 480,00	12 960,00	5,176

Celkem 43 848,80 7,329