


Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO č.: 18015

o zhotovení stavebního díla, uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.
(Občanského zákona) mezi:

zhotovitelem: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupená jednatelem Přemyslem Veselým
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100



a objednatelem: Statutární město Brno
Městská část Brno-Ořešín
Ronovská 20/10, 621 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785



Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Dílo: „Rekonstrukce Kapličky Ořešín“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených stavebních pracích, kterými se rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

II. Čas plnění:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění termín pro dokončení a předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat práce dle této smlouvy ve znění jejich dodatků nejpozději v termínu **do 30.6.2019**, za předpokladu možnosti plnění dle podmínek této smlouvy ve znění jejich dodatků.

IX. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

DOLOŽKA

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo bylo schváleno 53. zasedáním ZMČ Brno-Ořešín dne 17.9.2018 v bodě č. 7

V Brně dne: *17. 9. 2018*

V Brně dne: *17. 9. 2018*

