

Krycí list soupisu prací a dodávek změnových listů Dodatek SoD č.1

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČ/DIČ:	00298077
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Energy Benefit Centre a.a.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV Morava s.r.o.	IČ/DIČ:	26807947
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	BDSTAV Morava s.r.o.	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	593 874,80 Kč
Základ 21%	593 874,80 Kč	DPH 21%	124 713,71 Kč	Celkem včetně DPH	718 588,51 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Souhrnný rozpočet Dodatek SoD č.1

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kopřivnice	
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	14.3.2018 Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.	
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	BDSTAV Morava s.r.o.	
JKSO:	8019923	Zpracováno dne:	Zpracoval:	BDSTAV Morava s.r.o.	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			
		VCP	MNP	Celkem	Celkem (s DPH)
ZL01	Sanace obnažené výztuže sloupů	16 630,57	0,00	16 630,57	20122,99
ZL02	Bourání betonových podlah nad rámec smluvního rozpočtu	60 978,87	0,00	60 978,87	73784,43
ZL03	Úprava nadpraží vnějších výplní otvorů	48 132,04	0,00	48 132,04	58239,77
ZL04	Nestabilita obv. stěn, popraskaná stěna, doteplení dilatace	103 390,61	0,00	103 390,61	125102,64
ZL05	Odstranění původní hydroizolace spodní stavby	42 612,85	0,00	42 612,85	51561,55
ZL06	Zesílení meziokenních pilířů	73 258,25	0,00	73 258,25	88642,48
ZL07	Horkovodní kanál oprava	25 865,31	0,00	25 865,31	31297,03
ZL08	Zařízení staveniště	0,00	-173 636,66	-173 636,66	-210100,36
ZL09	Změna velikosti výplní otvorů/podbetonávka parapetů	4 506 904,34	-4 840 357,21	-333 452,87	-403477,97
ZL10	Podtlakové kotvení střešní krytiny	610 561,86	-151 980,84	458 581,02	554883,03
ZL11	Kazetový podhled	536 858,57	-188 303,26	348 555,31	421751,93
ZL12	Hydroizolace spodní stavby odpočet, penetrační nátěr přípočet	19 905,86	-96 946,36	-77 040,50	-93219,01
		Celkem:	6 045 099,13 Kč	-5 451 224,33 Kč	593 874,80 Kč
					718 588,51 Kč