

## ŽÁDOST O ZMĚNU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Identifikace stavby:</b><br>Komunitní centrum Kopřivnice<br>(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                         | <b>Číslo změny:</b> <b>10</b>                   |                                                 |
| <b>Investor:</b><br>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                         | <b>Datum:</b> 20. 7. 2018                       |                                                 |
| Určeno pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> | TDI <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatele <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | poštou <input type="checkbox"/>                 | poslem <input type="checkbox"/>         | e-mail <input type="checkbox"/>                 | osobně <input checked="" type="checkbox"/>      |
| Týká se části stavby:<br><b>SO 02 – Zateplení obálky budovy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| Odkazy    na technickou zprávu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| na rozpočtové podklady: <b>Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| na stavební deník:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| Popis změn:<br>Na základě výsledků provedených výtažných zkoušek střechy hlavního objektu bylo zjištěno, že do stávajícího střešního pláště nelze kotvit nově navrženou povlakovou krytinu.<br><br>Přizvaný autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb navrhuje provedení kotvení proti sání větru krytiny za použití podtlakového technologie. |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| Počet připojených listů: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Počet připojených výkresů:              |                                                 |                                                 |
| Návrh ocenění změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | připojen                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     | nepřipojen                                      | <input type="checkbox"/>                        |
| Změna byla vyvolána                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | záměrem objednatele                             |                                         |                                                 | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chybou v dokumentaci zakázky                    |                                         |                                                 | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chybou zhotovitele                              |                                         |                                                 | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vyšší mocí                                      |                                         |                                                 | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jinou okolností: nepředvídatelné práce          |                                         |                                                 |                                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.<br>Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.                                                                                                                                        |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |
| razítko, podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                         |                                                 |                                                 |

| NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY<br>(příloha k žádosti o změnu)                                                                                                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Identifikace stavby:<br>Komunitní centrum Kopřivnice<br>(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)                                                                           | Číslo změny: 10                                        |
| Investor:<br>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice                                                                                                    | Datum: 20. 7. 2018                                     |
| Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 10                                                                                                                   |                                                        |
| Předkládaný návrh úpravy:                                                                                                                                             | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>     |
|                                                                                                                                                                       | dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> |
| <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</p> <p><b>Položkové rozpočty viz příloha</b></p>                                                             |                                                        |
| Počet listů příloh:                                                                                                                                                   |                                                        |
| <p>Navrhovaná změna ceny díla: <b>zvýšení ceny díla o 458 581,02 Kč (bez DPH)</b></p> <p>(slovy): čtyřistapadesátosmtisíc pětsetosmdesátjednakoruna česká bez DPH</p> |                                                        |
| zvýšení ceny o                                                                                                                                                        | 610 561,86 Kč (bez DPH)                                |
| snížení ceny o                                                                                                                                                        | - 151 980,84 Kč (bez DPH)                              |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:                                                                                                                                |                                                        |
| prodloužení lhůty o                                                                                                                                                   | 0 kalendářních dní                                     |
| zkrácení lhůty o                                                                                                                                                      | 0 kalendářních dní                                     |
| Za zhotovitele (zpracoval):                                                                                                                                           | Ing. Pavel Hrstka                                      |

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Identifikace stavby:</b><br>Komunitní centrum Kopřivnice<br>(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | <b>Číslo změny:</b> <b>10</b>                                                                                  |                                                 |
| <b>Investor:</b><br>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | <b>Datum:</b> 25. 7. 2018                                                                                      |                                                 |
| <b>Určeno pro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> | TDI <input checked="" type="checkbox"/>                                                                        | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odesláno/předáno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou <input type="checkbox"/>                 | poslem <input type="checkbox"/>                                                                                | e-mail <input type="checkbox"/>                 |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:<br><br>Na základě výsledků provedených výtažných zkoušek střechy hlavního objektu bylo zjištěno, že do stávajícího střešního pláště nelze kotvit nově navrženou povlakovou krytinu.<br><br>Přizvaný autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb navrhuje provedení kotvení proti sání větru krytiny za použití podtlakového technologie. |                                                 |                                                                                                                |                                                 |
| Počet připojených listů: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Počet připojených výkresů: 0                                                                                   |                                                 |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:                                                                 |                                                 |
| zvýšení ceny o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 610 561,86 Kč (bez DPH)                         | prodloužení lhůty o                                                                                            | 0 kalendářních dní                              |
| snížení ceny o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 151 980,84 Kč (bez DPH)                       | zkrácení lhůty o                                                                                               | 0 kalendářních dní                              |
| <b>celková cena díla po změně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 310 499,99 Kč bez DPH</b>                 | <b>celková lhůta po změně</b>                                                                                  | 236 dnů od předání staveniště                   |
| Změna byla vyvolána                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | záměrem objednatele                             |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chybou v dokumentaci zakázky                    |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chybou zhotovitele                              |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vyšší mocí                                      |                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jinou okolností: nepředvídatelné práce          |                                                                                                                |                                                 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:<br><br>Za zhotovitele:<br>na základě plné moci p. David Barteček |                                                 |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br>Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města<br><br>Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic<br><br>Ing. Jakub Karmazín, TDS<br><br>Autorský dozor stavby:<br>Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.<br>Ing. Jakub Karmazín                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                |                                                 |