

Stavební rozpočet

Název stavby:			Komunitní centrum Kopřivnice			Doba výstavby:			Objednatel:			Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12					
Druh stavby:			Stavební úpravy - ZL12 - Odpočet hydroizolace			Začátek výstavby:			Projektant:			ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.					
Lokalita:			Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice			Konec výstavby:			Zhotovitel:			BD STAV MORAVA					
JKSO:			8019923			Zpracováno dne:			06.08.2018			Zpracoval:			BDSTAV Morava		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava					
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem						
	SO1.1.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Odpočet				0,00	-2 724,24	-2 724,24		-0,10						
	SO1.1.1	713	Izolace tepelné				0,00	-2 640,24	-2 640,24		-0,10						
8	SO1.1.1	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných - terasa -46,32	m2	-46,320	57,00	0,00	-2 640,24	-2 640,24	0,00	-0,10	RTS I / 2018					
	SO1.1.1	S	Přesuny sutí				0,00	-84,00	-84,00		0,00						
73	SO1.1.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m -0,1	t	-0,100	112,00	0,00	-11,20	-11,20	0,00	0,00	RTS I / 2018					
74	SO1.1.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m -0,1*5	t	-0,500	11,00	0,00	-5,50	-5,50	0,00	0,00	RTS I / 2018					
75	SO1.1.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti -0,1	t	-0,100	53,00	0,00	-5,30	-5,30	0,00	0,00	RTS I / 2018					
76	SO1.1.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -0,1	t	-0,100	156,00	0,00	-15,60	-15,60	0,00	0,00	RTS I / 2018					
77	SO1.1.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -0,1*9	t	-0,900	12,00	0,00	-10,80	-10,80	0,00	0,00	RTS I / 2018					
83	SO1.1.1	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy -0,1	t	-0,100	356,00	0,00	-35,60	-35,60	0,00	0,00	RTS I / 2018					
	SO1.2.1		Rek. a opravy vnitř. prostor - Nový stav - Přípoč				11 543,61	8 362,24	19 905,86		0,17						
	SO1.2.1	711	Izolace proti vodě				11 543,61	8 362,24	19 905,86		0,17						
249	SO1.2.1	711111001R22	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 27,46+3,61+3,19+26,31+44,43+8,5+5,23+21,87+6,47+25,11+5,6 +4,74+1,29+12,06+20,06+1,26+1,26+130,83+7,49+3,18+1,8+1+ +4,05+17,32+7,73+3,88+9,37+1,09+1,07+1+2,12+2,18+0,98+9,1 0,16999	m2	515,110 226,330 198,670 90,110	38,50	11 543,61	8 288,12	19 831,74	0,00	0,17	RTS I / 2018					
251	SO1.2.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,16999	t	0,170 0,170	436,00	0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	RTS I / 2018					
	SO1.2.2		Rek. a opravy vnitř. prostor - Nový stav - Odpočet				-50 399,36	-43 822,77	-94 222,12		-2,15						
	SO1.2.2	711	Izolace proti vodě				-50 399,36	-43 822,77	-94 222,12		-2,15						
248	SO1.2.2	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.páso -oprava izolace po odbourání pův.podlah a příček -956,59	m2	-441,480 -956,590 226,330 198,670 90,110	211,30	-50 399,36	-42 885,37	-93 284,72	0,00	-2,15	RTS I / 2018					
251	SO1.2.2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m -2,1500	t	-2,150 -2,150	436,00	0,00	-937,40	-937,40	0,00	0,00	RTS I / 2018					

Poznámka:	Celkem:	-77 040,50
-----------	---------	------------

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice		Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12		
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL12 - Odpočet hydroizolace		Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.		
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice		Zhotovitel:	BD STAV MORAVA		
Zpracoval:	BDSTAV Morava		Zpracováno dne:	06.08.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO1.1.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Odpočet	0,00	-2 724,24	-2 724,24	-0,10
SO1.1.1	713	Izolace tepelné	0,00	-2 640,24	-2 640,24	-0,10
SO1.1.1	S	Přesuny sutí	0,00	-84,00	-84,00	0,00
SO1.2.1		Rek. a opravy vnitř. prostor - Nový stav - Přípoč	11 543,61	8 362,24	19 905,86	0,17
SO1.2.1	711	Izolace proti vodě	11 543,61	8 362,24	19 905,86	0,17
SO1.2.2		Rek. a opravy vnitř. prostor - Nový stav - Odpočet	-50 399,36	-43 822,77	-94 222,12	-2,15
SO1.2.2	711	Izolace proti vodě	-50 399,36	-43 822,77	-94 222,12	-2,15
Celkem:					-77 040,50	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL12 - Odpočet hydroizolace	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BD STAV MORAVA	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	06.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	-38 855,75	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	-37 237,48				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		-947,28						
ZRN celkem		-77 040,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-77 040,50	DPH 21%	-16 178,51
		Celkem bez DPH	-77 040,50
		Celkem včetně DPH	-93 219,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: