

Změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2018

Akce : **Vítězství 70 – oprava vstupní chodby**

Předmět změnového listu: **Truhlářská úprava vnitřních dvoukřídlových dveří na čtyřkřídlové**

Datum vystavení : **17.9.2018**

Objednatel : Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna
Děčín XXXII.- Vítězství 70

Zhotovitel : Václav Kučera, *****, ***** Děčín VI
IČ 431874404

Zdůvodnění změnového listu: Na základě uzavřené smlouvy o dílo byly do chodby **** budovy Vítězství 70 v Boleticích n.L. vyrobeny dvoukřídlové plné vnitřní dveře. Po jejich montáži na místo se jeví dveře prostorově nevhodné. Velikost obou křídel koliduje s okolním prostorem (hlavní rozvaděč budovy a průchod na schodiště) a byla tudíž dohodnuta truhlářská úprava každého křídla na skládací způsob.

Nově navržená změna sjednané ceny díla : **+ 12 900, 00 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla : **do 31.10.2018**

Za objednatele : Mgr. Rudolf Jakubec

datum : 17.9.2018

Za zhotovitele : Václav Kučera

datum : 17.9.2018