

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. ÚHÚL/2395/2018/EaP

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Truhlářství JPS s.r.o.,

Se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod  
Zastoupená: Jaroslavem Spilkou, jednatelem společnosti  
IČO: 25273655 DIČ: CZ25273655  
Email: truhlarstvijps@iol.cz Tel. xxx  
bankovní spojení: xxx

dále jen „zhotovitel“

a

#### Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu

Se sídlem: Nábřeží 1326, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav  
Zastoupená: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL  
IČO: 00020681 DIČ: neplátce DPH  
Kontaktní osoba: Tomáš Janák  
Email: janak.tomas@uhul.cz Tel. 321 021 121  
bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.: 2527201/0710

dále jen „objednatel“

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění v souladu s ustanovením článku IV, bod 3 základní smlouvy o **vícepráce**. Specifikace víceprací je součástí přílohy tohoto dodatku.

#### Odůvodnění:

Při přeměňování stavebních otvorů bylo zjištěno, že stavební řešení požadované objednatelem ve veřejné zakázce není možné tímto způsobem realizovat a je potřeba nového technického řešení, které si vyžaduje vícepráce. Vícepráce ve smyslu tohoto dodatku nové technické stavební řešení akceptují.

2. Tímto dodatkem se současně mění termín plnění díla (čl.III, bod 1 smlouvy) z 22. 10. 2018 na **23. 11. 2018**.
3. Cena díla dle čl. IV se mění z 545.623,- Kč + 21 % DPH na **592.670,- Kč,- + 21 % DPH**.

**Cena celkem včetně DPH činí 717.149,20 Kč.**

K uvedeným cenám bude fakturována též příslušná DPH dle platných právních předpisů ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění, pokud se nebude jednat o případ režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se uzavírá se ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu jejího originálu; smluvní strany obdrží po jednom z těchto vyhotovení.
2. Ustanovení základní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, že si ho před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem plně souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet, která nahrazuje původní přílohu základní smlouvy.

V Havlíčkově Brodě dne 18. 9. 2018

V Brandýse nad Labem dne 11. 9. 2018

.....  
Za zhotovitele  
Spilka Jaroslav  
Jednatel společnosti

.....  
Za objednatele  
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.,  
ředitel ÚHÚL