

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 5. června 2018

Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1. Objednatelem

SOTES Sokolov spol. s r.o.
IČ: 252 48 758
Sídlo: Chebská 1939, Sokolov 356 01
Zastoupená: Mgr. Pavlem Janusem – jednatelem společnosti
a Vladimírem Zimou – jednatelem společnosti

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Allterma v.o.s.
IČ: 051 21 167
Sídlo: Rolavská 247/60, Karlovy Vary 360 17
Zastoupená: Františkem Říhou - společníkem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

2. Změna předmětu smlouvy a rozsahu díla

Čl. I. Smlouvy se doplňuje o odstavec 3, který zní:

(3)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu díla o práce specifikované níže a v příloze tohoto dodatku.

- (1) Dodávka a montáž klimatizační jednotky Sinclair do kanceláře – Odpady.
- (2) Dodávky a montáž klimatizační jednotky Sinclair do kanceláře – Dispečink.
- (3) Zednické zapravení SDK příček + malba na chodbě kancelářské budovy.

Vše dle cenové nabídky ze dne 14.5.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změna ceny díla

Čl. II., odstavec 1 Smlouvy se mění a po změně zní:

- (1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 356 190,- Kč + DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, tj. celkem **356 190,-- Kč**.

4. Změna termínu plnění

Čl. III., odstavec 1 Smlouvy se mění a po změně zní:

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději **do 31.8.2018**.

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanovením tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 14.5.2018 - dodávka a montáž klimatizačních jednotek do kancelářské budovy – SOTES Sokolov

Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 14.5.2018 – doplnění montáže klimatizačních jednotek do kancelářské budovy – SOTES Sokolov

V Sokolově dne 11. července 2018

V Karlových Varech dne 11. července 2018

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel