


**DODATEK č. 4**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 35-1234 ze dne 27.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)



který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)







**1.2. Zhotovitel:** Fischer TPD s.r.o.  
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ28781708

bankovní spojení:   
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	209DI36,37			207600	17.9.- 30.10.
vypouští se	411 BI 37			174000	1.6.-1.10.
vypouští se	414 BI 37			164000	1.6.-1.9.


Důvod změny : zpracování stromů napadených kůrovcem

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 24/9 2018  
oprávněný zástupce

V Jilemnice, dne 24/9 2018  
oprávněný zástupce

  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správa Krkonošského národního parku

  
zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 