

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 22. 11. 2014, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/447 Strukov – Šternberk“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.

Spisová značka: C 17817 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002

IČ: 25391089

DIČ: CZ 25391089

Zastoupený: Ing. Janem Širokým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Přerov
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03155/OIEP/DSM ze dne 22. 11. 2014.

ČÁST A.

Dne 22. 11. 2014 uzavřel Olomoucký kraj se společností PRINTES - ATELIER s.r.o., se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002, IČ: 25391089, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03155/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/447 v délce 8,8 km.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Článek IV. Odst. 1. zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) termín zahájení projekčních prací	1. 12. 2014
b) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD	15. 1. 2015
c) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu	31. 5. 2015
d) termín předání ÚR	30. 9. 2015
e) termín předání SP	31. 1. 2016
f) termín předání DPS vč. CD nejpozději do	15. 2. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/63/13/2015 ze dne 19. 3. 2015.

V Olomouci dne: 25.3.2015

Objednatel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

V Přerově dne: 30.3.2015

Zhotovitel:

.....
PRINTES - ATELIER s.r.o.
Ing. Jan Široký
jednatel společnosti