

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

1) **Objednatel:**

Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace

Adresa: Husova 629, 749 01 Vítkov

IČ: 70996288

Zapsáno u KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 353

zastoupení: Mgr. MILUŠE ŠPOKOVÁ, ředitelka

tel.: 556 300 667

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Miluše Špoková

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Martínek

(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:**

VOLF-MATĚJEK, spol. s r. o.

adresa: Budišovská 265, 749 01 Vítkov

IČ: 25378198

DIČ: CZ25378198

Zapsáno u KS Ostrava, oddíl C, vložka 16724

zastoupení: Ing. Zbyněk Volf, jednatel společnosti

tel.: 556300339

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Volf

kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Novák, stavbyvedoucí, tel.: 724 046 614

(dále jen Zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2018, a to úprava předmětu smlouvy o náklady zařízení staveniště a s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení díla „**Oprava zahradního skladu MŠ Vítkov, Husova**“.

Na základě dodatku č. 1 se mění text:

III. Termíny plnění

3.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště dne 9. 7. 2018. Zhotovitel se zavazuje dokončit a objednateli předat dílo v konečném termínu do 14. 9. 2018.

IV. Cena díla

4.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a činí: **271.016,85 Kč s DPH**

DPH je 21 %

Slovy: (Dvě stě sedmdesát jedna tisíc šestnáct korun českých).

Ve všech ostatních ustanoveních SOD nedochází ke změně a tyto zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek obsahuje 2 listy.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Ve Vítkově, dne 14. 9. 2018

Ve Vítkově, dne 14. 9. 2018

Mgr. Miluše Špoková ✓

✓
Ing. Zbyněk Volf