

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 640/ORM/2018 uzavřené dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 9. 5. 2018 týkající se akce:

„Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě – stavební práce“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
2. Zhotovitel: **VSM, spol. s r.o.**
se sídlem: Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 510
zastoupený: Pavlem Vimrem, jednatelem
IČO: 155 26 194
DIČ: CZ15526194
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 9. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 640/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě – stavební práce“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Smluvní strany zároveň konstatují, že doposud nedošlo ze strany zhotovitele k vystavení konečné faktury, jejímu doručení objednateli a kompletní úhradě ceny díla vyplývající ze smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1až č. 7:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

- 1) Úprava rozměrů radiátorů s ohledem na skutečnou výšku parapetů tak, aby byl zajištěn požadovaný výkon.

odpočet - 32.600,00 Kč

přípočet + 33.552,00 Kč

celkem + 952,00 Kč

Změnový list č. 2:

- 1) Provedení statického zajištění stěny nad stávajícím rozvaděčem vložení vodorovného nosníku.

odpočet 0,00 Kč
přípočet + 10.159,40 Kč
celkem + 10.159,40 Kč

Změnový list č. 3:

- 1) Nově navržený vodoměr s ohledem na skutečné potřeby správce objektu.

odpočet - 2.950,00 Kč
přípočet + 655,00 Kč
celkem - 2.295,00 Kč

Změnový list č. 4:

- 1) Změna odkouření kotle, změna umyvadla a čidla.

odpočet - 32.567,00 Kč
přípočet + 6.500,00 Kč
celkem - 26.067,00 Kč

Změnový list č. 5:

- 1) Osazení elektronického zámku v nových vstupních dveřích objektu Matky Boží 36.

odpočet - 0,00 Kč
přípočet + 10.460,00 Kč
celkem + 10.460,00 Kč

Změnový list č. 6:

- 1) Dostrojení rozvaděče v objektu Benešova 16.

odpočet - 831,00 Kč
přípočet + 4.726,00 Kč
celkem + 3.895,00 Kč

Změnový list č. 7:

- 1) Změna rozměrů kuchyňské linky v objektu Benešova 16.

odpočet - 18.530,00 Kč
přípočet + 18.530,00 Kč
celkem - 0,00 Kč


2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem bez DPH: 3.710.000,- Kč“ tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena dle smlouvy bez DPH	3.710.000,- Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 84.582,40 Kč
Odpočty	- 87.478,00 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	- 2.895,60 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	3.707.104,40 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 640/ORM/2018 uzavřené dne 9. 5. 2018, na akci „Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě – stavební práce“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 19. 9. 2018



V Jihlava dne 19. 9. 2018

