

**Dodatek č.1**  
**k objednávce č. OOSM201800269 ze dne 28.05.2018**

**Smluvní strany**

**Odběratel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35,  
440 23 Louny  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Ing. Petra Fikarova e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]  
(dále jen odběratele)

**Dodavatel:** Bc. Iveta Reitingerová  
Sídlo: [REDACTED]  
434 01 Most  
IČ: 04663713  
(dále jen dodavatel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem termín dokončení odevzdání projektové dokumentace. Vzhledem k dokončování projektu na vybavení kuchyně (gastro projekt), o němž při uzavírání objednávky nebylo uvažováno, dojde k prodloužení termínu u výše uvedené objednávky. Nový termín plnění předmětu objednávky je stanoven do **30.11.2018.**

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn.

V Lounech dne: 31.08.2018

[REDACTED]

za dodavatele:  
Bc. Iveta Reitingerová  
projektant

V Lounech dne: 31.08.2018

[REDACTED]

za objednatele:  
Ing. Blanka Sunkovská  
vedoucí odboru správy majetku  
Městský úřad Louny