

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: ■■■■

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Štefan Kroka

Se sídlem: ■■■■

Zastoupený: Štefanem Krokou

IČ 16276353

DIČ CZ 6211021927

Bankovní spojení:

Číslo účtu: ■■■■

Živnostenský list č. 929

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 206/2016 ze dne 23.9.2016

uzavřený ve smyslu zákona ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby:

„Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.
2. Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku IV, odst. 1 Smlouvy o dílo prodlužuje **do 30.11.2016** v souladu s ustanovením odst. 5 článku odstavce IV.
3. V článku VI. se text odstavce 4 nahrazuje textem:
Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčně dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací
4. V článku VI. se text odstavce 5 nahrazuje textem:

Zhotovitel předloží objednateli k poslednímu pracovnímu dni v měsíci soupis provedených prací v tomto měsíci - podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které objednatel odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací a svůj souhlas oznámí zhotoviteli písemně (mail, poštou..) a potvrdí svým podpisem na soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce vystavit dílčí měsíční fakturu. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná.

5. V článku IV. se vkládá nový odstavec:

9. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad - fakturu, ve kterém bude zohledněna dosud uskutečněná dílčí fakturace.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních ujednání se smlouva nemění.
2. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 10.10. 2016 usnesením č. RM 357 - 15229/16.

V Novém Městě nad Metují dne 21.10.2016

V Bohuslavicích dne 21.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Štefan Kroka