



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa: Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava
Tel:
Fax:
Zastoupen:
IČO: Oba jednající na základě plné moci.
26271303
DIČ: CZ699004845
Zapsán v obch. rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/48415 Pražmo – Krásná II. etapa**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací.

Na základě geodetického zaměření a fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: zřízení nové kanalizační vpusti, montáž zábradlí, výšková úprava svodidla, čištění příkopů, úprava autobusové zastávky.

Vícepráce: dilatační mostní závěr s elastickou výplní a krycím plechem, ložná vrstva sjezdů vlivem navýšení nivelety silnice.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 401 195,43 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	16 346 060,20 Kč
DPH	3 432 672,64 Kč
Cena vč. DPH	19 778 732,84 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	15 944 864,77 Kč
DPH	3 348 421,60 Kč
Cena vč. DPH	19 293 286,37 Kč

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich

svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 031/OI-U/18-Ře ze dne 28. 5. 2018

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 28. 8. 2018

V Ostravě dne 28. 8. 2018



ředitel organizace

Oba jednající na základě plné moci.