

Soupis prací

Pol. č.	Název	Cena
1	antikorozi a finální nátěr včetně očištění stávajícího zábradlí na severozápadní straně objektu	5 940,00
2	antikorozi a finální nátěr stávajících dveří elektroměrového rozvaděče na jihovýchodní straně objektu	2 520,00
3	nátěr lazurou stávajícího podhledu z palubek na severozápadní straně objektu	3 103,22
4	sokl z keramických dlaždic v zápraží severovýchodní, severozápadní a jihovýchodní strany objektu	23 477,36
5	oprava římsy nad zápražím na severovýchodní straně objektu reprofilační maltou	17 589,00
6	prodloužení stávajících svodů na severovýchodní a jihozápadní straně objektu	8 236,22
7	oprava oplechování a hlavice pilíře elektroměru	5 643,98
8	vyklizení půdy a likvidace odpadu na skládku	24 630,94
Celkem		91 140,72

V Karlových Varech dne 20. 8. 2018