

Dodatek č. 1 k objednávce
č. 07PT-001114 (34-00100/18) ze dne 17. 05. 2018
akce „I/25 Jáchymov průtah, II. etapa – autorský dozor“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : ██████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: **KV engineering s.r.o.**
se sídlem : Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
jehož jménem jedná : ██████████
IČ : 453 55 142
DIČ : CZ45355142
Bankovní spojení : ██████ ██████
Číslo účtu : ██████████
Telefon : ██████████

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že došlo k významnému množství nepředvídaných změn během výstavby, které si vynutily rovněž požadavek prodloužení realizace stavby, a tím i příslušného autorského dozoru. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem *se upravuje* ustanovení předmětné objednávky po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání, ukončení plnění:

do 31. 12. 2018

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č. 07PT-001114 (34-00100/18) ze dne 17. 05. 2018 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce 07PT-001114 (34-00100/18) ze dne 17. 05. 2018 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.





V Karlových Varech dne: 21 -09- 2018

V Karlových Varech dne: 24 -09- 2018



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*



jednatel


DIČ: CZ44385145
za *Zhotovitele* (4)