

## **Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

č. 11/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

### **„Stavební úprava ulice Nade Mží“**

**Objednatel:**

**1) Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:**

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**2) VODÁRNA PLZEŇ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,  
vložka 574  
Sídlo: Malostranská 2, 317 68 Plzeň  
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
oprávněná osoba ve věcech smluvních:  
Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel

**Zhotovitel:**

**IPN s.r.o.**  
Prvomájová 9, 322 00 Plzeň – Křimice  
IČ: 47714107, DIČ: CZ47714107  
zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 3022  
jednatelka společnosti: Helena Nová

**adresa datové schránky: 35rbawy**

### **I. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30.06.2018 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 29.06.2018

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
Helena Nová  
jednatelka společnosti  
IPN s.r.o.

.....  
Ing. Ludvík Nesnídal  
generální ředitel  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.