



S00AP00UQ5TT

PVM 121968/2018 00

**DODATEK č. 1**

SPOT 16.8 S40

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: H1808

Číslo smlouvy objednatele: 27/06/ORI-OVZ/2018

Dodatek č. 1: 25/09/18/2018

**1. Smluvní strany**

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Luděk Svoboda, oddělení realizace
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Sídlo:	Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623	
zastoupený:	Milanem Grmelou, statutárním ředitelem nebo Alešem Musilem, výrobním ředitelem, plná moc ze dne 18.7.2018
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	
IČO:	25527380
DIČ:	CZ25527380
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

**2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 27/06/ORI-OVZ/2018 ze dne 31. 7. 2018, jejímž předmětem je stavba „ZŠ a MŠ J. Železného – havarijní stav sociálního zařízení“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena	
Cena bez DPH	1 866 792,00 Kč
VCP	
Cena bez DPH	197 268,00 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	2 064 060,00 Kč

**K změně původní ceny dochází na základě skutečného provedení rozsahu prací a dodatečných požadavků objednatele.**

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 27/06/ORI-OVZ/2018 ze dne 31. 7. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet VCP

12. 09. 2018

V Prostějově, dne .....

Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

V Prostějově, dne 7.9.2018

Milan Grmela  
statutární ředitel