

Číslo smlouvy: 15 18 1000 88 / 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1518100088

uzavřené dne 16.7.2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

Tel.:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Vavřínecká 15, 624 00 Brno
Mgr. Miladou Blatnou, starostkou MČ Brno-Komín
44992785

Zhotovitel:

Sídlo

zapsaná v obch. rejstříku vedeném

zastoupený

IČ

DIČ

bankovní spojem

č. účtu

TROJAN - ZTI, s.r.o.
Foltýnova 1, 635 00 Brno
KS v Brně oddíl C, vložka 72702
Petrem Trojanem, jednatelem
29304491
CZ29304491

(dále jen „zhotovitel“)

2.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1518100088 ze dne 16.7.2018 je změna termínu pro zhotovení části díla – bytu č. 17 v bytovém domě Řezáčova 58, Brno“. Důvodem pro změnu smlouvy o dílo je objektivní skutečnost – nevyklizení předmětného bytu nájemcem.

2.2 Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3 označený jako Doba plnění, čl. 7. označený jako Staveniště a čl. 5 označený jako Platební podmínky Smlouvy o dílo č. 1518100088.

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1518100088 ze dne 16.7.2018 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

3.

Doba plnění

3.1 Ujednání uvedené v článku 3.1 Smlouvy o dílo č. 1518100088 ve znění:

„Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy do 29.08.2018. Objednatel upozorňuje, že stavební práce lze zahájit nejdříve dne 15.07.2018, tj. po vyklizení bytů nájemníky. “

se nahrazuje tímto ujednáním: *„Dílo v části týkající se bytu č. 30 bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy do 29.08.2018. Dílo v části týkající se bytu č. 17 bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy do 40 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli za podmínky, že bude staveniště předáno do 31.03.2019. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště. “*

4.

Staveniště

5.1 Ujednání uvedené v článku 7.7 Smlouvy o dílo č. 1518100088 ve znění:

„Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 29.08.2018. “ se nahrazuje tímto ujednáním:

„Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště v termínu stanoveném pro předání dokončené části díla. “

5.

Platební podmínky

5.1 Ujednání uvedené v článku 5.1 Smlouvy o dílo č. 1518100088 ve znění:

„Cena za dílo uvedená v článku 4 této smlouvy je splatná na základě faktury, kterou bude zhotovitel povinen vystavit do dvou dnů od předání díla. “ se nahrazuje tímto ujednáním:

„Cena za dílo uvedená v článku 4 této smlouvy je splatná na základě faktury, kterou bude zhotovitel povinen vystavit do dvou dnů od předání ucelené části díla (jednotlivého bytu). “

6.

Společná a závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí právními předpisy právního řádu České republiky a pro řešení veškerých sporů z této smlouvy jsou příslušné české soudy. Tento dodatek je vyhotoven v 5-ti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Brno-Komín na její¹⁰ schůzi konané dne
... usnesením číslo.....*245/2018/20/14*.....

V Brně dne.....*10.8.2018*.....



.....
Za zadavatele
Mgr. Milada Blatná, starostka



