

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů**

„ZŠ Masarykova - výměna oken, IV.etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **AD-MAR STAVBY, s. r. o.**
Zapsaná: v obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 52103
Sídlo: Ostravská 277, 735 51 Bohumín
Zastoupený: **Adamem Majwaldem, jednatelem společnosti**
IČO: 27797937
DIČ: CZ27797937
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1734792339/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Adam Majwald, jednatel společnosti
tel. 739 407 620
ve věcech technických: Adam Majwald, jednatel společnosti
tel. 739 407 620

/dále jen zhotovitel/

Předmět a místo plnění

„ZŠ Masarykova - výměna oken, IV.etapa“

Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změn a doplňků smlouvy o dílo ze dne 22.4.2016 a to v následovném platném znění pro další období trvání výše uvedené smlouvy.

Článek III. Předmět a místo plnění, bod III.3. se rozšiřuje o:

Vícepráce - kompletní oprava omítek a výmalba WC na chodbě v 2. NP,
 - demontáž a zpětná montáž dřevěných věšáků na chodbách,
 - dodávka a montáž venkovních mříží v tělocvičně
 - záměna čirého skla za ornamentní v sociálním zázemí tělocvičny
 - dodávka dětských pojistek do oken WC v 2. NP.

Článek V. Cena za dílo, bod V.1. se mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	830.890,00 ,-- Kč
Vícepráce	78.971,20 ,-- Kč
Celková cena díla bez DPH	909.861,20 ,-- Kč
DPH 21 %	191.070,85 ,-- Kč
Celková cena vč. DPH:	1.100.932,05 ,-- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.4.2016 zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Za objednatele:

V Bohumíně dne 03.08.2016

Za zhotovitele :

V Bohumíně dne 01.08.2016

Ing. Petr Vícha, v. r.

Ing. Petr Vícha, starosta
Ing. Petr Vícha, starosta

Adam Majwald, v. r.

Adam Majwald, jednatel společnosti
Adam Majwald, jednatel společnosti