

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2018**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi smluvními stranami uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dodatek níže uvedeného znění na akci

### **„Vestavba nových kanceláří Ústí nad Labem – projektová dokumentace“**

#### **I. Smluvní strany**

Objednatel: **Česká republika – Generální ředitelství cel,**  
Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ: 71214011, DIČ: CZ 71214011,  
zastoupena [redacted] vedoucím detašovaného oddělení  
134.8 Hospodářské správy Ústí nad Labem na základě pověření  
generálního ředitele GŘC č. j. 41976/2018-900000-11 ze dne 16.7. 2018  
Hořeni 3540/7A, 400 11 Ústí nad Labem 11,  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel. [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]  
tel.: [redacted]  
Fakturační adresa:  
ČR – Generální ředitelství cel,  
Budějovická 7, 140 96 Praha 4

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. František Jonák**  
se sídlem: Buzulucká 201, 403 40 Ústí nad Labem,  
IČ: 15696898  
AI- ČKAIT číslo [redacted]  
tel. 604 957 403  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)  
(dohromady dále jen „smluvní strany“)

#### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy a v souladu s čl. XII Závěrečná ujednání, odst. 2 se smlouva mění takto:

1. Číslo jednací této smlouvy uvedené v jejím záhlaví č.j. 13338-5/2017-900000-131 se ruší a nahrazuje se novým číslem jednacím č.j. 29551/2018-900000-134.8.
2. V čl. I Smluvní strany se zastoupení objednatele ve věcech technických panem [redacted] nahrazuje panem [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]
3. V čl. V Doba plnění předmětu smlouvy se v odst. 2, bodě ID 1.2.b termín ukončení činnosti upravuje do 30.9.2018.
4. V čl. V Doba plnění předmětu smlouvy se v odst. 2, bodě ID 1.3. termín ukončení činnosti upravuje do 22.10.2018
5. V čl. VII Platební podmínky, se text odst. 10 ruší a nahrazuje se textem:

„V případě splnění předmětu díla dle čl. 5, odst. 2, bodu v tabulce ID 1.1. až 1.3. má zhotovitel právo fakturovat poměrnou část ceny za předmět smlouvy dle čl. VI, odst. 1, a to ve výši 90 % z celkové ceny díla, tedy 78.300,- Kč. Zbývající část z celkové ceny bude uhrazena až po splnění bodu tabulky ID 1.4. bod 2., čl. V. Doba plnění předmětu smlouvy a čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2, bod 2.2., písm. c), d) a e).

### III. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že zašle objednatel tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Ústí n. L. dne: 17. 09. 2018

V Ústí n. L. dne: 17. 09. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:



Vedoucí DO 134.8 HS Ústí n.L.

Buzulucká 201/403 40 Ústí nad Labem