

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Zpracování PD pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: Město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: A69 – architekti s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 15059
se sídlem: Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb
IČO: 26355981
DIČ: CZ 26355981
Bankovní spojení: KB Cheb, číslo účtu 8845650247/0100
zastoupený: Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při projednávání projektové dokumentace přístavby městské knihovny s Národním památkovým ústavem (dále jen NPÚ) a následně s odborem stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a památkové péče MÚ Cheb nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, bod 3.2 předložení hrubopisu pro jednání.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění a platebních podmínek.

Článek III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku dle Dodatku č. 1 k SOD ve znění:

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Předložení přepracovaného návrhu	- do 15.01.2018
Předložení hrubopisu pro jednání	- do 28.02.2018
Vypracování a předání čistopisu DÚR	- do 30.09.2018

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Předložení přepracovaného návrhu	- do 15.01.2018
Předložení hrubopisu pro jednání	- do 30.11.2018
Vypracování a předání čistopisu DÚR	- do 30.12.2018

Článek VI. Platební podmínky

Původní znění části odstavce 6.3 tohoto článku dle SoD ve znění:

6.3. Platební kalendář:

Poř. č.	Platba a termín nároku na platbu	Podíl z celkové sumy	Částka (Kč bez DPH)	Částka (Kč včetně DPH)
1.	Předání hrubopisu DÚR	50%	700 000,-	847 000,-
2.	Po podání žádosti o územní rozhodnutí na SÚ	30%	420 000,-	508 200,-
3.	Po nabytí právní moci územního rozhodnutí	20%	280 000,-	338 800,-
Σ	Cena celkem za celé dílo	100%	1 400 000,-	1 694 000,-

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

6.3. Platební kalendář:

Poř. č.	Platba a termín nároku na platbu	Podíl z celkové sumy	Částka (Kč bez DPH)	Částka (Kč včetně DPH)
1.	Předání hrubopisu DÚR	85%	1 190 000,-	1 439 900,-
2.	Po podání žádosti o územní rozhodnutí na SÚ	10%	140 000,-	169 400,-
3.	Po nabytí právní moci územního rozhodnutí	5%	70 000,-	84 700,-
Σ	Cena celkem za celé dílo	100%	1 400 000,-	1 694 000,-

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 13.9.2018

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. arch. Boris Redčenkov, jednatel společnosti

za objednatele

Mgr. Zdeňek Hrkal, starosta